Diagramme de Gantt

Nom	Date de début	Date de fin
Début	06/10/2025	06/10/2025
Conception	06/10/2025	28/07/2026
AVP - 4 mois	06/10/2025	03/04/2026
RAP	27/04/2026	27/04/2026
PC	28/04/2026	28/07/2026
DCE	28/04/2026	30/11/2026
DCE	28/04/2026	24/06/2026
SAI	25/06/2026	26/08/2026
AOO - Marché 1	27/08/2026	28/10/2026
Analyse_Attribution	29/10/2026	30/11/2026
Notification	01/12/2026	01/12/2026
ACBC Eryma - Marché 2	25/06/2026	27/07/2026
Réalisation	07/01/2027	23/08/2028
Marché 1 - Construction	07/01/2027	23/08/2028
Période de préparation	07/01/2027	08/04/2027
Travaux	09/04/2027	07/07/2028
Réception	10/07/2028	10/07/2028
Levées de réserves	10/07/2028	23/08/2028
Marché 2 - Sécurisation	07/01/2027	23/08/2028
Période de préparation	07/01/2027	07/04/2027
Travaux	06/01/2028	07/07/2028
Réception	10/07/2028	10/07/2028
Levées de réserves	10/07/2028	23/08/2028
RU	24/08/2028	24/08/2028
GPA	24/08/2028	24/08/2029