PLANNING MACRO - MA DRAGUIGNAN

Ordre de priorité des travaux	LOTS	
	LOT CFO/CFA	
8	Protection des câbles enterrés	6 semaines
9	DECT	16 semaines
	Travaux divers impacts autres lots	8 semaines
	LOT SURETE ACTIVE	
1	Reprise Electro-serrures	10 semaines
2	Remplacement du câble Talpa	12 semaines
	LOT CVCD	
3	Désenfumage QD	16 semaines
13	*Gaines de désenfumage Combles (option)*	*16 semaines*
5	Ventilation des Combles	12 semaines
6	Puissance Chaufferie	20 semaines
	LOT VRD	
4	Pompe de relevage/broyeur	8 semaines
7	Signalétique	2 semaines
10	Regards EP	8 semaines
11	Terrain de sport	19 semaines
12	Sécurisation des regards "Hors enceinte"	4 semaines
12	Sécurisation des regards "En enceinte"	1 semaine
8	Protection des câbles enterrés	6 semaines
	Travaux divers impacts autres lots	



Travaux avec surveillant
Travaux "extérieur" sans surveillant