Planning Etudes et travaux
Ind 01 du 28/09/2026

Travaux de réhabilitation de l'aile B niveau RDC du Centre des Finances publiques de CLERMONT-FERRAND Berthelot

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1				
2	Consultation des entreprises	3 semaines	Lun 12/10/26	Ven 30/10/26
3	Analyse des offres	3 semaines	Lun 02/11/26	Ven 20/11/26
4	Notification des marchés	3 semaines	Lun 23/11/26	Ven 11/12/26
5	Réunion préparatoire	1 semaine	Lun 14/12/26	Ven 18/12/26
6	Etudes EXE / Délais de commande	4 semaines	Lun 04/01/27	Ven 29/01/27
7	Suivi de travaux	5 semaines	Lun 01/02/27	Ven 05/03/27
8	Réception/mise en services	1 semaine	Lun 08/03/27	Ven 12/03/27

