

Titre
Jour T
T+1mo
T+2mo
T+3mo
T+4mo
T+5mo
T+6mo
T+7mo
T+8mo
1) CHANTIER
2) Lot 1 Taille de pierre Maçonnerie
2.1) préparation de chantier
2.2) Installation de chantier
2.3) Levage échafaudage Nord
2.4) Dépose échafaudage Nord
2.5) Levage échafaudage Sud
2.6) Dépose échafaudage Sud
2.7) Dépose installation de chantier
3) Lot 2 Couverture
3.1) Préparation de chantier
3.2) Dépose chéneau nef Nord
3.3) Pose chéneau nef Nord
3.4) Réparation terrasse registre inférieur
3.5) Dépose ardoises versant Sud nef
3.6) Dépose chéneau nef Sud
3.7) Pose voliges/ ardoises versant Sud nef
3.8) Pose chéneau nef Sud
4) Lot 3 charpente
4.1) Préparation de chnatier
4.2) Etaiement bas côtés
4.3) Restauration en recherche
5) Lot 4 Cameras thermiques
5.1) Préparation de chantier
5.2) Pose caméras comble nef
5.3) Pose caméras terrasse registre inférieur
5.4) Dépose caméras terrasse registre inférieur
5.5) Dépose caméras comble nef

8:13