DE+BELLE
architectes

Réfection des sanitaires de la préfecture de Grenoble

PLANNING PRÉVISIONNEL DE L'OPÉRATION - PHASE DCE

	M0					M1				M2				M3					M4				M5				M6				M7					M8				M9				M10				
	S01	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48
AT																																															
INSTRUCTION AT - 4 MOIS																																															
CONSULTATION DES ENTREPRISES																																															
ANALYSE + ACT - 2 semaines																																															
ATTRIBUTION DES MARCHES																																															
PREPARATION CHANTIER - 4 semaines																																															
PLAN DE RETRAIT + DESAMIANTAGE																																															
DEMOLITIONS ET TRAVAUX WC ENTRESOL																																															
INTERVENTION FAUX-PLAFONDS RDC																																															
DEMOLITIONS ET TRAVAUX WC R+1																																															
DOE - 3 semaines																																															

Annexe au mémoire technique
Planning prévisionnel de l'opération