CALENDRIER DES TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION DE L'ESPACE MEMORIEL ET LA DÉMOLITION DU BÂT.A / ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ DE QUINGEY- 04/2026

		Durée	MOIS 1				2				3				4				5				6									OBSERVATIONS
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ORDRE DE SERVICE 01																																				
PRÉPARATION DE CHANTIER		**1m**																																		
Lot 02 Gros Œuvre	Installation des clôtures de chantier	1s																																		
	Aménagement de la plate forme	1s																																		
	Installation de la base vie	2s																																		
AMÉNAGEMENT DE RÉSERVES PROVISOIRES POUR LA CUISINE		**1m**																																		
Lot 02 Gros Oeuvre	Aménagement de la nouvelle rampe vers cuisine et agrandissement de la porte	2s																																		
Lot 04 Containers	Installation de deux containers pour réserves cuisine	2s																																		
DÉMOLITION/DÉSAMIANTAGE BÂTIMENT A		**4m**																																		
Ets de santé	Consignation des réseaux électriques et courant faibles	2,5j																																		
Lot 01 Démolition	Pré curage + rebouchage porte vers cuisine	2,5j																																		
	Travaux de désamiantage	6s																																		
	Travaux de déplombage	1s																																		
	Reconstitution du pignon en maçonnerie	1s																																		
	Travaux de démolition	7s																																		
Lot 02 Gros Oeuvre	Dépose de divers éléments réétulisés (pilastres, châpiteaux, vitraux, pierre tombale)	1s																																		
Ets de santé	Déplacement de la sépulture																																			Le déplacement de la sépulture est réalisé par l'établissement de santé
CONSTRUCTION DE L'ESPACE MÉMORIEL		**13s**																																		
Lot 02 Gros Œuvre	Fondation , dallage , fosse , voiles en béton	3s																																		
Lot 03 Charpente et verrière	Charpente métallique et verrière	10,5s																																		
Lot 02 Gros Œuvre	Repose de divers éléments réétulisés(pilastres, châpiteaux, vitraux)	1s																																		
	Repose de la pierre tombale	1s																																		
Ets de santé	Finalisation de l'éclairage	1s																																		
Lot 02 Gros Œuvre	Aménagements extérieurs au droit de l'Espace Mémoriel	1s																																		

Fait à **le** **L'entreprise**