Chauffage Rafraichissement du service Chorus Pro - SGAMI SUD EST
Phase Travaux
PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

PRESTATIONS	Mois 1				Mois 2				Mois 3				Mois 4				Mois 5			
	Semaine : 1	Semaine : 2	Semaine : 3	Semaine : 4	Semaine : 5	Semaine : 6	Semaine : 7	Semaine : 8	Semaine : 9	Semaine : 10	Semaine : 11	Semaine : 12	Semaine : 13	Semaine : 14	Semaine : 15	Semaine : 16	Semaine : 17	Semaine : 18	Semaine : 19	Semaine : 20
	L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V
PREPARATION DE CHANTIER																				
Réunion de lancement / réunion de chantier																				
Préparation de chantier, Etudes, Plans, Relevés, Commandes																				
1ER ETAGE																				
Zone Est - R+1																				
Bur102																				
Bur103																				
Bur104																				
Bur105																				
Bur106																				
Bur107																				
Bur108																				
Bur119																				
Zone Ouest - R+1																				
Bur109																				
Bur110																				
Bur111																				
Bur112																				
Bur113																				
Secr114																				
Reun115																				
Serv116																				
ESR117																				
ESR117																				
plateforme																				
Unité Extérieur, réseaux en partie commune																				
Mise en service, test																				
2EME ETAGE																				
Zone Est - R+2																				
Bur202																				
Bur203																				
Bur204																				
Bur205																				
Bur206																				
Bur207																				
Bur208																				
Bur209																				
Zone Ouest - R+2																				
Bur210																				
Bur211																				
Bur212																				
Bur213																				
Bur214																				
ESR216																				
Unité Extérieur, réseaux en partie commune																				
Mise en service, test et formation																				
RECEPTION																				
Pré-réception																				
Levée des réserves																				
Réception																				