	Tâche	Septembre					Octobre				Novembre				Décembre				
		S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53
Appel d'offres	Consultation																		
	Passation du marché																		
Etudes	Etudes d'exécution																		
	Approvisionnements																		
Travaux	Dépose installation																		
	Livraison groupe-froid																		
	Liaisons hydrauliques																		
	Remplissage de l'installation																		
	Electricité et automatismes																		
	Essais et réglages																		
	Réception																		