Planning prévisionnel général des travaux - Accès sécurisé quartier DOUMERC 17°RGP - Montauban

mois	M-3	M-2	M-1	M1				M2				M3				
semaines				S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	
	MARCHE TRAVAUX															
Mise en place de la base vie	Préparation de chantier															Mise en place de la base vie
Déposes diverses																Déposes diverses
Terrassements généraux																Terrassements généraux
Réseaux divers																Réseaux divers
Massifs béton																Massifs béton
Dallage guérite																Dallage guérite
Guérite																Guérite
Barrages routiers																Barrages routiers
Feux, barrières, mâts																Feux, barrières, mâts
Câblages																Câblages
Muret de séparation																Muret de séparation
Clôtures et portillons																Clôtures et portillons
Essais divers																Essais divers
Finitions et repli																Finitions et repli
	MARCHE FOURNITURE															
Livraison du poste de sécurité																Livraison du poste de sécurité
	PRESTATIONS ANTENNE USID															
Déconnexions réseaux																Déconnexions réseaux
Mise en place de T-wall																Mise en place de T-wall
Repose de réseaux PS																Repose de réseaux PS
	PRESTATIONS 17°RGP															
Dépose des glissières béton																Dépose des glissières béton
Dépose des bungalows																Dépose des bungalows
Dallage poste de sécurité																Dallage poste de sécurité
Pose du poste de sécurité																Pose du poste de sécurité
	PRESTATIONS AKIDAIA															
Lecteurs de badge																Lecteurs de badge