Planning prévisionnel – Travaux de relogement cité administrative de Melun

	M1		M2		M3		M4		M5		M6		M7	
Phase préparatoire														
Curage réseaux informatique bâtiment B														
Curage réseaux informatique bâtiment C														
Démolition bâtiment B														
Démolition bâtiment C														
Cloisons bâtiment B														
Cloisons bâtiment C														
Plomberie sanitaires RDC bâtiment C														
Box hall bâtiment C														
Bureaux hall RDC bâtiment C														
Menuiserie Alu hall RDC bâtiment C														
Rampe PMR bâtiment C														
Garde corps rampe PMR														
Cheminement extérieur														
Grille local info RDC														
Électricité bâtiment B														
Électricité bâtiment C														
LTA – Labo Cloisons														
LTA – Labo Plomberie														
LTA – Labo électricité														
Bâtiment E – Salles de réunions – Cloisons														
Bâtiment E – Salles de réunions – Électricité														
Lot sûreté														
Réception														**fin M7**