ANNEXE 3 — CALENDRIER PRÉVISIONNEL COMMUN

Accord-cadre RH n° 2026-10-MAPA — Accord-cadre Mise en récit et réalisation de vidéos n° 2026-11-MAPA

CPAM de Vaucluse — Transformation managériale — Calendrier partagé entre les deux titulaires

Étape	Marché(s) concerné(s)	Début	Fin
Phase 1 – Méthodologie	Accord-cadre n° 2026-10-MAPA Accord-cadre n° 2026-11-MAPA	09/11/26	25/02/27
Validation Phase 1		26/02/27	25/03/27
Phase 2 – Diagnostic partagé		26/03/27	25/09/27
Validation Phase 2		26/09/27	23/10/27
Phase 3 – Plan d'actions		24/10/27	22/04/28
Validation Phase 3		23/04/28	20/05/28
Phase 4 – Accompagnement / Déclinaison		21/05/28	20/05/29
Durée totale du calendrier			

Plafond contractuel des accords-cadres : 36 mois

Légende :

Phase	Fenêtre de validation (15 j. ouvrés Organisme + 5 j. ouvrés Titulaire, cf. CCP art. Processus de validation)

Vue Gantt (granularité mensuelle)

Étape	Marché(s)	oct-26	nov-26	dec-26	jan-27	feb-27	mar-27	apr-27	may-27	jun-27	jul-27	aug-27	sep-27	oct-27	nov-27	dec-27	jan-28	feb-28	mar-28	apr-28	may-28	jun-28	jul-28	aug-28	sep-28	oct-28	nov-28	dec-28	jan-29	feb-29	mar-29	apr-29
Phase 1 – Méthodologie	Accord-cadre n° 2026-10-MAPA Accord-cadre n° 2026-11-MAPA																															
Validation Phase 1																																
Phase 2 – Diagnostic partagé																																
Validation Phase 2																																
Phase 3 – Plan d'actions																																
Validation Phase 3																																
Phase 4 – Accompagnement / Déclinaison																																