LOIRE ATLANTIQUE NAUTISME
Port de plaisance de Piriac sur Mer
Travaux de Rénovation du seuil escamotable - Mission de Maîtrise d'Œuvre
Marché 2025RTPN4003
Planning prvisionnel - Ind D
Le 04 août 2026

Dossier	2026				2027												2028												2029				Observations
	Sept	Oct	Nov	Déc	Janv	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Janv	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Janv	Fev	Mars	Avril	
Misison de Maitrise d'œuvre																																	
Consultation Maîtrise d'œuvre	04-sept	02-oct																															
Analyse des offres de Maîtrise d'Œuvre		16-oct																															
Notif		30-oct																															
DIAG / AVP / PRO			16-nov					23-avr																									
Remise des DCE travaux								30-avr																									
Travaux																																	
Consultation Travaux									14-mai	25-juin																							
Analyse des offres Travaux										25-juin	23-juil																						
Notification												06-août																					
Préparation													01-sept	15-oct																			
Travaux														15-oct					15-mars				OU			15-oct				15-mars			