*maîtrise n° affaire*

PAW ARCHITECTES

*affaire*

**TRIBUNAL DE PROXIMITE**
**45 rue du Grand Chemin**
**59100 ROUBAIX**
**Restauration partielle d'une partie des bâtiments existants (IMH)**

*phase*

**PRO/DCE**

*maître d'ouvrage*

**MINISTERE DE LA JUSTICE**

*chargé affaire/phase*

PM CARBON

## LISTE DES PIECES au 04/09/2026

| *Nom* | *Désignation pièce ou plan* | *Source* | *Date* | Echelle | Modif A | Modif B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **PIECES ADMINISTRATIVES** | | | | | |
| | **ACTE D'ENGAGEMENT** | *à joindre par le MOA* | | - | | |
| | **CCAP** | *à joindre par le MOA* | | - | | |
| | **RC** | *à joindre par le MOA* | | - | | |
| | **ANNEXES-ENGAGEMENT** | *MOA* | | - | | |
| | **CONVENTION EDIFLEX** | *MOA* | | - | | |
| | **RAPPORTS EXTERIEURS** | | | | | |
| | **DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE** | **AC ENVIR** | **03/01/23** | - | | |
| | **DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE/PLOMB** | **AC ENVIR** | **24/02/26** | - | | |
| | **REPERAGE MATERIAUX ET PRODUITS AMIANTE** | **A2 CONTRÔLE** | **16/06/23** | - | | |
| | **DIAGNOSTIC AMIANTE** | **AB EXPERTISES** | **13/06/19** | - | | |
| | **DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX** | **A2 CONTRÔLE** | **30/06/23** | - | | |
| | **CALENDRIER DES AUDIENCES Dernier trimestre 2026** | **TRIBUNAL** | - | - | | |
| | **RELEVE DES FACADES EXISTANTES (pdf)** | **GEOLYS** | **13/12/24** | - | | |
| | **DETECTION RAPPORT** | **GEOLOC** | **18/04/25** | - | | |
| | **DETECTION PLANS TOUS RESEAUX / RESEAUX SECS / RESEAUX HUMIDES (pdf)** | **GEOLOC** | **23/04/25** | - | | |
| | **RECEPISSE DT DICT** | **MEL** | **15/04/25** | - | | |
| | **INSPECTION TELEVISEE RAPPORT** | **NCA INSPEC** | **15/04/25** | - | | |
| | **INSPECTION TELEVISEE PLAN** | **NCA INSPEC** | **15/04/25** | - | | |
| | **INSPECTION TELEVISEE RAPPORT** | **ARESO** | **27/04/23** | - | | |
| | **INSPECTION TELEVISEE PLAN** | **ARESO** | **28/04/23** | - | | |
| | **RICT Bureau de contrôle sur dossier PRO** | **CONTRÔLE G** | **23/06/26** | - | | |
| | **PGC Coordinateur SPS sur dossier PRO** | **BUREAU VERITAS** | **19/06/26** | | | |
| | **Annexe METAH** | **BUREAU VERITAS** | **01/09/18** | | | |
| | **Annexe SCALP** | **BUREAU VERITAS** | **01/09/18** | | | |
| | **Annexe SILICE SEQUENCE6** | **BUREAU VERITAS** | **01/09/18** | | | |
| | **Annexe MISE EN PLACE DE GRUES** | **BUREAU VERITAS** | **01/02/18** | | | |
| | **Annexe PGC** | **BUREAU VERITAS** | **09/03/26** | | | |
| | **Document harmonisé d'organisation des livraisons de sécurité** | **BUREAU VERITAS** | - | | | |
| | **TESTS LINGETTES PLOMB Rapport** | **AC ENVIR** | **28/05/26** | - | | |
| | **Photographies des zones relevées (P1 à P13)** | **AC ENVIR** | **28/05/26** | - | | |
| | **Avis PC DRAC** | **DRAC** | **27/05/26** | - | | |
| | **Avis PC ABF** | **ABF** | **23/06/26** | - | | |
| | **CCTP** | | | | | |
| **Lot 01** | **INSTALLATIONS DE CHANTIER / ECHAFAUDAGES / RESTAURATION DE FACADES** | **PAW** | **04/09/26** | - | | |
| **Lot 02** | **MENUISERIES EXTERIEURES BOIS** | **PAW** | **04/09/26** | - | | |
| **Lot 03** | **MENUISERIES EXTERIEURES METALLIQUES / SERRURERIE** | **PAW** | **04/09/26** | - | | |
| **Lot 04** | **VRD** | **PAW** | **04/09/26** | - | | |
| | **NOTE RESEAUX COUR INTERIEURE** | **IGREC** | **21/11/25** | - | | |
| **01** | **APD PLAN DE SYNTHESE ITV** | **IGREC** | **nov.-25** | **1/200** | | |
| **02** | **APD PLAN DES RESEAUX SECS** | **IGREC** | **nov.-25** | **1/200** | | |
| **03** | **APD PLAN PROJET ASSAINISSEMENT** | **IGREC** | **nov.-25** | **1/200** | | |
| **02** | **APS PLAN PROJET ECLAIRAGE** | **IGREC** | **févr.-25** | **1/200** | | |
| | **DPGF** | | | | | |
| **Lot 01** | **INSTALLATIONS DE CHANTIER / ECHAFAUDAGES / RESTAURATION DE FACADES** | **PAW** | **04/09/26** | - | | |
| **Lot 02** | **MENUISERIES EXTERIEURES BOIS** | **PAW** | **04/09/26** | - | | |
| **Lot 03** | **MENUISERIES EXTERIEURES METALLIQUES / SERRURERIE** | **PAW** | **04/09/26** | - | | |
| **Lot 04** | **VRD** | **PAW** | **04/09/26** | - | | |
| | **PLANNING** | | | | | |
| **P09** | **PLANNING PREVISIONNEL** | **PAW** | **04/09/26** | - | | |
| | **PIECES GRAPHIQUES** | | | | | |
| **E01** | **Plan de situation / Cadastre** | ***PAW*** | **04/05/26** | **1/500** | | |
| **E02** | **EXISTANT Plan masse** | ***PAW*** | **04/05/26** | **1/200** | | |
| **E03** | **EXISTANT Plan cour** | ***PAW*** | **04/05/26** | **1/100** | | |
| **P01** | **EXISTANT/PROJET Façades et toitures** | ***PAW*** | **04/05/26** | **1/100 1/200** | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P02 | PROJET Plan masse (sans pavage) | *PAW* | 04/09/26 | 1/200 | | |
| P03 | PROJET Plan masse | *PAW* | 04/09/26 | 1/200 | | |
| P04 | PROJET Plan cour | *PAW* | 04/09/26 | 1/100 | | |
| P05 | PROJET Couvertines/Anti-volatiles | *PAW* | 04/05/26 | 1/200 | | |
| P06 | PROJET Couvertines/Anti-volatiles | *PAW* | 04/05/26 | 1/200 | | |
| P07 | PROJET Couvertines/Anti-volatiles | *PAW* | 04/05/26 | 1/100 | | |
| P08 | PROJET Détail perron cour | *PAW* | 04/09/26 | 1/100 | | |
| | CARNET DE DETAILS DES MENUISERIES EXTERIEURES | *PAW* | 04/05/26 | - | | |
| D01 | INVENTAIRE | *PAW* | 04/05/26 | - | | |
| D02 | PLAN NIVEAU 00 | *PAW* | 04/05/26 | 1/200 | | |
| D03 | PLAN NIVEAU 01 | *PAW* | 04/05/26 | 1/200 | | |
| D04 | PLAN NIVEAU 02 | *PAW* | 04/05/26 | 1/200 | | |
| D05 | PLAN NIVEAU 03 | *PAW* | 04/05/26 | 1/200 | | |
| D06 | TYPE 1.1 + 1.2 | *PAW* | 04/05/26 | 1/20 | | |
| D07 | TYPE 2.1 + 2.2 | *PAW* | 04/05/26 | 1/20 | | |
| D08 | TYPE 3.1 | *PAW* | 04/05/26 | 1/20 | | |
| D09 | TYPE 3.2 | *PAW* | 04/05/26 | 1/20 | | |
| D10 | TYPE 4.1 | *PAW* | 04/05/26 | 1/20 | | |
| D11 | TYPE 4.2 | *PAW* | 04/05/26 | 1/20 | | |
| D12 | TYPE 4.3 | *PAW* | 04/05/26 | 1/20 | | |
| D13 | TYPE 5.1 | *PAW* | 04/05/26 | 1/20 | | |
| D14 | TYPE 5.2 | *PAW* | 04/05/26 | 1/20 | | |
| | CARNET PHOTOGRAPHIQUE | *PAW* | 04/05/26 | - | | |

*en **gras** les pièces modifiées ou ajoutées*