Remplacement des réseaux de distribution hydraulique - Terminaux - GTC

PLANNING TRAVAUX PHASE DCE

INR-HYD-SAI-DCE-PLN-0003-D

MOE | MOA | ENTREPRISES

	2026																	2027												
	Septembre				Octobre				Novembre				Décembre					Janvier				Février				Mars					
PHASE ACT	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S01	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	S10	S11	S12	S13
Consultation entreprises																														
ACT phase 1																														
Réponse des entreprises																														
ACT phase 1																														
Validation ACT																														
Notification entreprise																														

	2027																													
	Janvier				Février				Mars					Avril				Mai				Juin					Juillet				
PHASE TRAVAUX	S01	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30
Période de préparation																														
Travaux phase 1																														
Travaux phase 2																														
Travaux phase 3																														
Travaux phase 4																														
Travaux phase 5																														
Travaux phase 6																														
OPR																														
Réception																														

Le présent planning fait référence au plan de phasage référence "Annexe 2 CCTP - Plans de phasage"

03/09/2026