
Annexe planning

consultation entreprises et travaux



	Mois / Semaine	
Consultation entreprises, signature marchés*	**2 mois**	
consultation entreprises		*4 semaines*
analyse, négociation entreprises		***2 semaines***
signature marchés entreprises		*2 semaines*
signature OS démarrage période de préparation		
Période de préparation	**1 mois**	
PEO		***4 semaines***
Fiches techniques		
VISA Moe & AVIS CT		***2 semaines***
Commandes / fabrication / approvisionnement / Préparation de chantier		*4 semaines*
Travaux	**4 1/2 mois**	
Phase 1 (cage d'escalier)		*2semaines*
Phase 2 (Création des réseaux éléctriques, plomberie, CVC)		*4 semaines*
Phase 3 (Cloisonnement, faux, plafond, menuiseries, installations sanitaires)		*8 semaines*
Phase 4 (Revêtement, murs, plafond, finitions)		*4 semaines*
Phase 5 (Livraison et mise en place du mobilier)		*1 semaine*
Achèvement des travaux		

* Pré-requis pour la consultation
RICT du bureau de contrôle
PGC du CSPS