MÉTÉO France

Centre Météorologique de Brest

13 Rue de Chatellier, 29200 Brest

Planning prévisionnel

	S01	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26
Généralités																										
Préparation de travaux	-	-	-	-																						
Installations communes de chantier (Lot N°1)					-																					
Lot N°01 : Menuiseries extérieures																										
Dépose					-	-																				
Menuiseries extérieures							-	-	-	-																
Habillage																-										
Lot N°02 : Bardage																										
Dépose									-	-																
Bardage											-	-	-	-	-											
Habillage																-										
Lot N°03 : Amenagement intérieur																										
Curage								-	-																	
Cloisons et Doublage										-	-	-														
Plafonds													-	-												
Peinture															-	-	-	-								
Nettoyage																			-							
Lot N°04 : Chauffage - Climatisation - Ventilation – Plomberie																										
Chauffage - Climatisation - Ventilation – Plomberie										-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Fin de chantier																										
OPR																			-							
Réception																									-	