France Travail - ARRAS (62)

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DE BUREAUX

PLANNING D'OPÉRATION

TGMP architectes & associés

PHASE	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25
LANCEMENT AO ENTREPRISES	15-sept																																								
VISITE DE SITE																																								
REMISE DES OFFRES						20-oct																																		
ANALYSE DES OFFRES - NÉGOCIATIONS									12-nov																																
RÉDACTION DU SUPPORT D'ATTRIBUTION												04-déc																												
VALIDATION DU SUPPORT D'ATTRIBUTION													18-déc		VACANCES																									
CHOIX DES TITULAIRES, ATTRIBUTION DES MARCHÉS ENTREPRISES																	15-janv																								
ORDRE DE SERVICES AUX ENTREPRISES, LANCEMENT DU CHANTIER																			18-janv																						
PÉRIODE DE PRÉPARATION																																								
DÉMARRAGE EFFECTIF DU CHANTIER																							15-févr																		
RÉCEPTION DES TRAVAUX																																							11-juin		
LEVÉE DE L'ENSEMBLE DES RÉSERVES																																								25-juin	