Plais du Rome de Rome - Aile Orientale										
Mois	Mois 01	Mois 02	Mois 03	Mois 04	Mois 05	Mois 06	Mois 07	Mois 08	Mois 09	Mois 10
Semaine										
Dévégétalisation des abords et des parements										
Mise en place des installations de chantier										
Mise en place d'un échafaudage extérieur aux 4 faces										
Mise en place de protection de baies en polycarbonate										
Pierres de taille										
Application d'un produit biocide sur maçonnerie										
Nettoyage du soubassement en pierre par micro-abrasion										
Nettoyage du balcon Ouest en pierre par micro-abrasion										
Ragréages, remplacement ou greffes.										
Maçonnerie de moellons										
Nettoyage, purge, rejointoiement										
Passivation des linteaux métalliques										
Plâtrerie										
Application d'un produit biocide sur enduits (parements)										
Nettoyage, purge, réfection des enduits existants (parements)										
Nettoyage, purge, réfection des enduits existants (moulures)										
Mise en œuvre d'un enduit neuf sur parements nus										
Restitution des éléments moulurés horizontaux										
Cheminées										
Revision des joints, solins, parements, grilles anti-volatiles										
Reconstruction de la cheminée Nord										
Divers										
Mise en place d'une chape avec façon de pente sur le balcon Ouest										
Couverture										
Révision générale										
Fermeture provisoire des chassis de toiture										
Remise en état du réseau d'évacuation d'eaux pluviales										
Etancheité des élévations										
Charpente										
Révision et traitement des bois										
Ouvrage de charpente en conservation										
Menuiseries										
Pose de protections provisoires au devant des menuiseries										
Traitement anti-corrosion des garde-coprs et rescellement										
Renforcement petite porte secondaire façade Est										
Démontage des échafaudages et repli du chantier										