
PLANNING TRAVAUX- REHABILITATION SATELLITE DE RESTAURATION - COLLEGE SADA

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	APPEL D'OFFRE TRAVAUX	33 jours	Sam 01/08/26	Mar 15/09/26
2	RAO	8 jours	Mer 16/09/26	Ven 25/09/26
3	VALIDATION MOA - OFFRES	14 jours	Lun 28/09/26	Jeu 15/10/26
4	AVIS CBR MARCHE	10 jours	Jeu 15/10/26	Mer 28/10/26
5	NOTIFICATION ENTREPRISES	0 jour	Jeu 29/10/26	Jeu 29/10/26
6	PREPARATION DE CHANTIER / ETUDE EXE	40 jours	Ven 30/10/26	Jeu 24/12/26
7	TRAVAUX DE TERASSEMENT, DEMOLITIONS, GROS OEUVRE	120 jours	Lun 04/01/27	Ven 18/06/27
8	TRAVAUX DE SECOND OEUVRE - SOL - CLOISONS, PLAFONDS, MENUISERIES, PEINTURE ET RAVALEMENT	100 jours	Ven 18/06/27	Jeu 04/11/27
9	TRAVAUX CVC ET PLOMBERIE	100 jours	Ven 18/06/27	Jeu 04/11/27
10	TRAVAUX ELECTRICITE - SSI	80 jours	Lun 26/07/27	Ven 12/11/27
11	TRAVAUX - CHARPENTE ET COUVERTURE	60 jours	Lun 06/09/27	Ven 26/11/27
12	TRAVAUX - VRD	80 jours	Lun 05/04/27	Ven 23/07/27
13	TRAVAUX : EQUIPEMENTS DE CUISINE	80 jours	Lun 04/10/27	Ven 21/01/28
14	TRAVAUX : ASCENSEUR	50 jours	Lun 01/11/27	Ven 07/01/28
15	OPR	10 jours	Lun 24/01/28	Ven 04/02/28
16	LEVEES DES RESERVES	10 jours	Lun 07/02/28	Ven 18/02/28
17	LIVRAISON	0 jour	Lun 21/02/28	Lun 21/02/28



Projet : Planning-MOE
Date : Jeu 16/07/26

Tâche	Récapitulatif du projet	Tâche manuelle	Début uniquement	Échéance
Fractionnement	Tâche inactive	Durée uniquement	Fin uniquement	Avancement
Jalon	Jalon inactif	Report récapitulatif manuel	Tâches externes	Progression manuelle
Récapitulative	Récapitulatif inactif	Récapitulatif manuel	Jalons externes	