Aménagement de la boutique du château de Chantilly

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

PLANNING D'EXECUTION

	janv-27																								fev-27											
	J	V	S	D	L	M	Me	J	V	S	D	L	M	Me	J	V	S	D	L	M	Me	J	V	S	D	L	M	Me	J	V	S	D	L	M	Me	J	V
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
LOT 1 AGENCEMENT		dép.			dépose		livraisons					montage meubles							montage meubles							montage meubles							finitions				
LOT 2 ELEC / ECLAIRAGE																			passages elec							pose éclairages							réglages				
ETAT DES LIEUX																													PRE-RECEPTION							**RECEPTION**