Planning d’exécution et prévisionnel des opérations en cours et à venir

Annexe 1 au CCP

Nom	Date de début	Date de fin
Consultation	31/08/2026	05/10/2026
Analyse des offres	06/10/2026	20/11/2026
Notification	23/11/2026	27/11/2026
OPC Rehabilitation Phase 2	30/11/2026	02/07/2027
OPC Réhabilitation Phase 3	05/07/2027	17/12/2027
OPC Jardin fontaine	04/01/2027	02/07/2027
OPC Cuisine	05/04/2027	29/10/2027
OPC Salles de bain	05/07/2027	10/01/2028
OPC Accueil de jour	05/07/2027	28/01/2028

