DESAMIANTAGE DECONSTRUCTION ANCIEN BAR HOTEL RESTAURANT
2 RUE DU GENERAL DE GAULLE ET RUE DU CHÂTEAU D'EAU A PLOUHINEC (29)
EPF BRETAGNE

Planning prévisionnel

MOIS	M-1					M1					M2				M3					M4			
SEMAINES	S-5	S-4	S-3	S-2	S-1	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
TÂCHES																							
Période de préparation	Fourniture des documents préparatoires...																						
Installation de chantier																							
Curage																							
Désamiantage																							
Désolidarisation																							
Déconstruction (super et infra)																							
Confortement (pro et def)																							
Gestion des déchets (en continue)																							
Reprise et finition																							
Nettoyage et repli																							