Etablissement Public et Foncier d'Occitanie
78 chemin des Septs Deniers – Bât 3
31085 TOULOUSE

Travaux de démolition des bâtiments des parcelles AC 75 et AC 76 - 104 et 110 Rue du Centre - Saint-Martory (31)

Annexe II
Calendrier Prévisionnel des Travaux (CPT)



Dossier : OCC26-04161 Ind C - Septembre 2026

Diapason Bâtiment B
Rue Jean Bart
31 670 Labège
www.anteagroup.fr/fr

Travaux de démolition du bâtiment 104 et 110 Rue du Centre - Saint-Martory (31)

Planning Prévisionnel

	5 Semaines	Mois 1				Mois 2				Mois 3			
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
		L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V
Préparation de chantier - Délais instruction PRA													
Phase 1 - Démolition et tri de la Partie haute - Pelle mécanique													
Préparation Phase 2 - Réalisation d'une plateforme													
Démontage de l'échafaudage (par l'entreprise propriétaire de													
Phase 2 - Démolition et tri de la Partie basse - Manuellement / Nacelle													
Remise en état et confortement													



anteagroup