
N°	Mode Tâche	Nom de la tâche
0		**SUPERCALCULATEUR**
1		
2		1 Notification Gpt MOE
3		**2 Etudes conception**
4		**2.1 Conception**
5		2.1.1 ESQ
6		2.1.2 AVP
7		2.1.3 Dépôt PC
8		2.1.4 Instruction PC
9		2.1.5 Arrêté PC
10		2.1.6 PRO
11		2.1.7 DCE
12		**2.2 AOT**
13		2.2.1 ACT - publication
14		2.2.2 ACT - analyse et validation
15		2.2.3 ACT - signature
16		**3 Travaux Phase 1**
17		3.1 Préparation chantier UB Phase 1
18		3.2 Trx UB phase 1
19		3.3 ENEDIS
20		3.4 Fibre UB
21		3.5 Livraison Phase 1
22		3.6 Notification Marché Supercalc
23		**4 Travaux Phase 2**
24		4.1 Préparation chantier UB Phase
25		4.2 Trx UB phase 2
26		4.3 Livraison Phase 2
27		4.4 Notification Marché DCNA 1?



Projet : SUPERCALCULATEUR
Date : Mar 22/09/26

Tâche	Récapitulatif du projet	Tâche manuelle	Début uniquement	Échéance
Fractionnement	Tâche inactive	Durée uniquement	Fin uniquement	Avancement
Jalon	Jalon inactif	Report récapitulatif manuel	Tâches externes	Progression manuelle
Récapitulative	Récapitulatif inactif	Récapitulatif manuel	Jalons externes	

NC