PLANNING - DEPLOIEMENT SYSTÈME D'ALARME PPMS SUR LE CAMPUS DE L'ENSFEA A AUZEVILLE-TOLOSANE

Période : Semaine 44 à Semaine 50 | Durée totale : 8 semaines (dont 5 semaines de chantier effectif, y compris préparation de chantier)

	Phases du Projet	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50
1	PRÉPARATION DE CHANTIER & EXE ENTREPRISES							
2	INSTALLATIONS DES EQUIPEMENTS							
3	MISE EN SERVICE							
4	RECEPTION (30/11/2026)							
5	LEVEE DES RESERVES (07/12/2026)							