CERIS INGÉNIERIE
filiale du groupe orano

Remplacement des CTA 4 et 6
Institut des Matériaux de Nantes
Calendrier d'execution

Activité : 26D10
Code doc : PLG01
Revision : 0
Date : 01 07 2026

N°	Nom de la tâche	Durée	Début
1	**Remplacement des CTA 4 et 6**		
2	Notification du marché	4 jrs	Lun 14/12/26
3	Réunion de lancement	0 jr	Jeu 24/12/26
4	**DET**	**95 jrs**	**Ven 25/12/26**
5	Etudes d'execution y compris les schémasd'armoires	15 jrs	Ven 25/12/26
6	Visa des CTA	5 jrs	Ven 08/01/27
7	Commande des CTA	0 jr	Jeu 14/01/27
8	Fabrication des deux CTA	49 jrs	Ven 15/01/27
9	Installation des equipements en toiture + étanchéité	10 jrs	Jeu 25/03/27
10	Installation des équpements en LT + dépose existant	22 jrs	Jeu 25/03/27
11	Pose des nouvelles grilles reprises dans l'amphi + adaptation plenum + habillage toit	4 jrs	Jeu 08/04/27
12	Réfection des armoires + supervision	9 jrs	Mar 20/04/27
13	Mise en service et essais	5 jrs	Lun 26/04/27
14	OPR	4 jrs	Lun 03/05/27
15	Réception	0 jr	Jeu 06/05/27

