Vacances scolaires et/ou fermeture de LILLIAD	Septembre				Octobre				Novembre					Décembre				2027 Janvier				Février				Mars					Avril				Mai					Juin				Juillet				Août					Septembre			
	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39
Planning Xperium saison 7																																																								
Retrait / dépose de la saison 6																																																								
MAPA lot 1			Affichage du MAPA (Publicité) (du 22 septembre au 20 octobre 12h)					Analyse des offres (du 20 octobre au 18 novembre)					Rejets et notifications					BRIEFS																																										
MAPA lot 2																																																								
Démarche artistique globale (Lot 1)																																																							
Proposition V1																																																						
Allers-retours de corrections																																																						
Validation version finale																																																						
Remise des éléments																																																						
Vitrophanie (Lot 1)																																																						
Proposition V1																																																					
Allers-retours de corrections																																																					
BAT version finale																																																					
Fabrication **(à définir par le presta)**																																																					
Pose																																																					
Fresque graphique (Lot 1)																																																					
Proposition V1																																																					
Allers-retours de corrections																																																					
BAT version finale																																																					
Fabrication **(à définir par le presta)**																																																				
Pose																																																					
Mise en scène des stands (Lot 1)																																																				
Proposition V1																																																				
Allers-retours de corrections																																																					
BAT - version finale de chaque stand																																																				
Fabrication **(à définir par le presta)**																																																			
Pose																																																				
Dépliant saison 7 (Lot 1)																																																				
Proposition V1																																																				
Allers-retours de corrections																																																					
BAT version finale																																																				
Impression ; livraison																																																					
Teaser vidéo saison 7 (Lot 2)																																																			
Scénario V1																																																				
Validation scénario																																																				
Réalisation																																																				
Allers-retours de corrections																																																				
Validation finale																																																				
Remise de la production																																																			
Vidéos "Bienvenue au labo" - Étape 1 (Lot 2)																																																			
Scénario V1 - 2 stands																																																			
Validation scénario (2 stands)																																																			
Prises de vue et montage (2 stands)																																																			
Allers-retours de corrections (2 stands)																																																			
Validation finale (2 stands)																																																			
Remise de la production (2 stands)																																																			
Vidéos "Bienvenue au labo" - Étape 2 (Lot 2)																																																			
Scénario V 1 - 6 stands																																																			
Validation scénario (6 stands)																																																			
Prises de vue et montage (6 stands)																																																			
Allers-retours de corrections (6 stands)																																																			
Validation finale (6 stands)																																																			
Remise de la production (6 stands)																																																			
Réunion de debrief sur les différents projets (date à définir)																																																			