ANNEXE N°2 AU CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES – DELAIS ET PENALITES

Elément de mission	Tâche	Description de la tâche	Point de départ du délai	Délai calendaire	Pénalité journalière
DIAG	Élaboration du dossier correspondant	Fournir un dossier DIAG tel que défini au CCP	Date de la notification du marché.	15 jours	300,00 €
AVP	Élaboration du dossier correspondant	Fournir un dossier APD tel que défini	Date de l'accusé de réception par le maître d'œuvre du prononcé de l'approbation de l'ESQ	30 jours	300,00 €
		Fournir un dossier PC intégral(y compris les pièces complémentaires nécessaires) et autorisation environnementale conforment à la réglementation en vigueur			
	Modification du dossier PC	Modification ou complément du dossier demandés dans le cadre de l'instruction par les services	Date de la transmission de la demande par le RPA	15 jours	300,00 €
PRO	Élaboration du dossier correspondant	Fournir un dossier PRO tel que définit en annexe 1	Date de l'accusé de réception par le maître d'œuvre du prononcé de l'approbation de l'APD	45 jours	300,00 €
ACT	DCE	Préparer le(s) Dossier(s) de Consultation des Entreprises (DCE).	Date de l'accusé de réception par le maître d'œuvre du prononcé de l'approbation du PRO	20 jours	300,00 €
	Analyse des candidatures	Fournir le rapport d'analyse des candidatures ou du contenu de la première enveloppe.	Date de la remise au maître d'œuvre des plis contenant les candidatures ou de la première enveloppe.	15 jours	300,00 €
	Analyse des offres	Fournir le rapport d'analyse des offres.	Date de la remise au maître d'œuvre des plis contenant les offres.	20 jours	300,00 €
	Mise au point des dossiers marchés	Procéder à la mise au point du/des dossier(s) marché(s)	Date de la décision d'attribution des marchés.	15 jours	300,00 €
VISA	**EXE** (synthèse)	Réaliser les études de synthèse, animer la cellule de synthèse.	Selon calendrier défini en début de préparation de chantier	selon le calendrier d'établissement des documents d'exécution	300,00 €
	VISA	Viser ou faire part de ses observations sur les plans, notes de calculs, études de détail et autres documents établis par les entreprises.	Date de réception de chaque plan, note de calculs, étude de détail et autre document réalisé par l'entrepreneur.	15 jours	300,00 €
DET	Comptes rendus de réunion	Établir et diffuser les comptes rendus de réunion.	Date de la réunion.	3 jours	300,00 €
	Constats	Procéder aux constatations.	Date de la demande de l'entrepreneur ou du maître d'ouvrage	2 jours	300,00 €
	Projet de décompte mensuel, état d'acompte mensuels	Vérifier le projet de décompte mensuel, établir l'état d'acompte mensuel et le transmettre au RPA	Date de réception de la demande du titulaire	7 jours	300,00 €
	Notification des décisions	Notifier les décisions du RPA	Date de réception de la décision du RPA	7 jours	300,00 €
	Mémoires de réclamation	Instruire les mémoires de réclamation.	Date de réception de la réclamation de l'entrepreneur.	20 jours	300,00 €
	Projets de décomptes finaux, décomptes généraux et soldes	Vérifier les projets de décomptes finaux des marchés de travaux et établir les décomptes généraux et soldes.	Date de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.	20 jours	300,00 €/lot

	Fiches techniques modificatives	Établissement des fiches techniques modificatives avec estimation incidence financière et administrative MOE	Date de la demande de maître d'ouvrage	15 jours	300,00 €
AOR	Demandes de raccordement	Transmettre les dossiers de demande de raccordement au RPA	Selon planning détaillé d'exécution	_	300,00 €/dossier
	Modification de la demande de raccordement	Modification ou complément du dossier dans le cadre de l'instruction par les services	Date de la transmission de la demande par le RPA	15 jours	300,00 €dossier
	OPR	Procéder aux Opérations Préalables à la Réception (OPR).	Date de réception, par le maître d'œuvre, de l'avis de l'entrepreneur titulaire du lot désigné au Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) des marchés de travaux ou date prévisible d'achèvement des travaux indiquée dans l'avis.	30 jours	300,00 €/lot
AOR	Proposition de réception	Proposer la réception au RPA et notifier la proposition de réception à l'entrepreneur.	Date du procès-verbal des OPR	5 jours	300,00 €/lot
	DOE	Remettre le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) au maître de l'ouvrage.	Après réception par le maître d'œuvre de tous les documents dus par les entrepreneurs.	30 jours	300,00 €/lot
	Examen des désordres	Procéder à l'examen des désordres signalés pendant la Garantie de Parfait Achèvement (GPA).	Date de saisine par le RPA	7 jours	300,00 €
	PV de levée des réserves	Établir le procès-verbal de levée des réserves.	Date de réception de l'avis de l'entrepreneur ayant levé les réserves.	5 jours	300,00 €

MC1 – Mission Mobilier	Dossier APD	Remettre le dossier correspondant à la mission mobilier	Date de validation de l'APS	30 jours	300,00 €
	Dossier PRO/DCE	Remettre le dossier correspondant à la mission mobilier	Date de validation de l'APD	45 jours	300,00 €
	Phase ACT	Fournir le rapport d'analyse des offres.	Date de la remise au maître d'œuvre des plis contenant les offres.	20 jours	300,00 €
	Phase AOR	Procéder aux Opérations Préalables à la Réception (OPR) pour la partie mobilier.	Date de réception, par le maître d'œuvre, de l'avis de l'entrepreneur titulaire du lot désigné au Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) des marchés de travaux ou date prévisible d'achèvement des travaux indiquée dans l'avis.	20 jours	300,00 €
MC1 – Mission CSSI	Dossier APD	Remettre le dossier correspondant à la mission mobilier	Date de validation de l'APS	30 jours	300,00 €
	Dossier PRO/DCE	Remettre le dossier correspondant à la mission mobilier	Date de validation de l'APD	45 jours	300,00 €
	Phase ACT	Fournir le rapport d'analyse des offres.	Date de la remise au maître d'œuvre des plis contenant les offres.	20 jours	300,00 €
	Phase AOR	Procéder aux Opérations Préalables à la Réception (OPR) pour la partie SSI.	Date de réception, par le maître d'œuvre, de l'avis de l'entrepreneur titulaire du lot désigné au Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) des marchés de travaux ou date prévisible d'achèvement des travaux indiquée dans l'avis.	20 jours	300,00 €