
Phase	TU semaines
DIAG	5
Validation	1
APS	4
Validation	2
APD	3
Validation	2
PRO-DCE	3
Validation	1
Consultation	3
APS-négotiations	2
Validation+OS travaux	3
Total AVP	29



Travaux	OS+5 mois