OPERATION DE DEMOLITION - DESAMIANTAGE

Désamiantage, curage et démolition de plusieurs bâtiments situés au

21 rue des écoles - EDERN (29)

Planning prévisionnel

SEMAINES	-5	-4	-3	-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TÂCHES	12345	12345	12345	12345	12345	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
Période de préparation	*Période de préparation: documents administratifs, plan de retrait, PPSPS, préparation du chantier*													
Installation de chantier														
Curage préalable au désamiantage														
Confinement et désamiantage intérieur / extérieur														
Curage et déconstruction intérieure														
Protections +Démolitions lourdes														
Démolition des infrastructures et retrait des cuves enterrées														
Évacuation des matériaux														
Confortements définitifs en mitoyennetés														
Remise en état du site : remblaiement + talutage + nivellement du terrain + nettoyage du site et sécurisation de la parcelle														
Remise en état des mitoyens : reprise pieds de mur + piquetage + application enduit finition / créationmur de soutènement + cloture														