PROJET : Création d'une maison de l'état à TOUL

MAITRE D'OUVRAGE : Etat - Ministères économiques et financiers

PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Nom de la tache	Durée (mois)
PREPARATION DE CHANTIER PHASE 1	1
DESAMIANTAGE / DEPLOMBAGE	2,5
DEMOLITION	1
PREPARATION PHASE 2	1
VRD - réseaux enterrés, terrassements (phase 1)	1
GROS OEUVRE	2
COUVERTURE - ETANCHEITE	2
MENUISERIE EXTERIEURE	3
ASCENSEUR	1
FACADE	2
SERRURERIE	2
CLOISONS FAUX PLAFONDS	5
MENUISERIE INTERIEURE	3
ELECTRICITE	10
CHAUFFAGE - VENTILATION	10
PLOMBERIE	1
PEINTURE	6
REVÊTEMENT SOL DUR	3
REVÊTEMENT SOL SOUPLE	3
SIGNALETIQUE	1
VRD - Finitions	2
ESSAIS	1
NETTOYAGE FIN DE CHANTIER	0,25
OPR	0,25
LEVEE DE RESERVES	1
RECEPTION	0

