PLANNING PREVISONNEL DU PROJET

		Juillet 2026					Août 2026				Septembre 2	Octobre 2026					Novembre 2026				Décembre 2026					Janvier 2027				Février 2027				Mars 2027			
	Étape	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S01	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	S10	S11	S12
ACT	Consultation																																				
	Calage technique																																				
	Soutenance																																				
	Adjudication																																				
EXE	Préparation de chantier																																				
	Chantier																																				
AOR	Réception																																				
	Levée de réserves																																				