OPÉRATION :
Mise en sécurité du bloc sciences sur le campus 1

COÛT PRÉVISIONNEL

N° LOT	DÉSIGNATION	ESTIMATION HT	ASSIETTE DE PRIME DO	OBSERVATIONS
1	Gros oeuvre	1 289 612	1 289 612	
2	Voirie et réseaux divers	335 237	335 237	
3	Electricité SSI	870 941	870 941	
4	Plomberie CVC	180 416	180 416	
5	ascenseur	20 000	20 000	
6	Peinture revêtement de sol	182 158	182 158	
7	Menuisries interieures cloisons doublages faux plafonds	711 495	711 495	
8	Menuiseries extérieres métallerie	430 033	430 033	
9	Haute tension	20 000	20 000	
10	Désamiantage	196 460		
	TOTAL TRAVAUX HT	4 236 352	4 039 892	
	TVA 20%	847 270	807 978	
	TOTAL TRAVAUX TTC	5 083 622	4 847 870	

NATURE DES PRESTATIONS	MONTANT DES HONORAIRES HT	ASSIETTE DE PRIME DO	OBSERVATIONS
Etudes géotechniques	9 250	9 250	
Maîtrise d'oeuvre	671 200	671 200	
Contrôle technique	12 480	12 587	
Coordination SPS	5 565		
Coordination SSI	21 450	21 450	
TOTAL HONORAIRES HT	719 945	714 380	
TVA 20%	143 989	142 876	
TOTAL HONORAIRES TTC	863 934	857 256	

CUMUL TRAVAUX + HONORAIRES TTC	**5 947 556**
ASSIETTE DECENNALE	**5 705 126**