Conservatoire d'espaces naturels Corse



*Limonium portovecchiense* à l'étang de Laguniellu ©CBNC, 2021

# PNA en faveur des 5 Statices endémique de Corse 2021 – 2030 Synthèse de l'avancement des actions 2025

PRÉFET DE CORSE
*Liberté*
*Égalité*
*Fraternité*

FRANCE NATION VERTE
Agir · Mobiliser · Accélérer

# 1. Introduction

*Qu'est-ce qu'un PNA ?*

Issus du Grenelle de l'Environnement (art. L. 411-3 du code de l'environnement), les Plans Nationaux d'Actions (PNA)[1] sont des outils stratégiques opérationnels de niveau national qui visent à assurer la conservation ou le rétablissement dans un état de conservation favorable d'espèces de faune et de flore sauvages menacées ou faisant l'objet d'un intérêt particulier. Cet outil est mobilisé lorsque les autres politiques publiques environnementales et sectorielles incluant les outils réglementaires de protection de la nature sont jugées insuffisantes pour aboutir à cet objectif.

Les PNA ont trois buts principaux :

- Organiser le suivi des populations de(s) l'espèce(s) concernée(s) ;
- Mettre en œuvre des actions coordonnées, favorables à la restauration de ces espèces et/ou de leurs habitats ;
- Faciliter la prise en compte de la protection des espèces dans les activités humaines et dans les politiques publiques.

Cet outil vise à l'atteinte des objectifs européens et nationaux en termes de protection des espèces et de leurs habitats, dans une logique de concertation et mise en synergie des politiques publiques et actions de conservation aux différents échelons.

Les PNA portent sur une ou un groupe d'espèces de faune ou de flore dont l'état de conservation est considéré comme mauvais ou défavorable, soit que la dynamique de population, la quantité et la qualité de leurs habitats se dégradent à un niveau tel que la viabilité de leurs populations sur le long terme est remise en cause.

*Rappel des objectifs du PNA en faveur de 5 Statices endémiques de Corse*

Le Ministère de la Transition Ecologique (MTE), représenté par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Corse (DREAL Corse), a souhaité mettre en œuvre le présent **PNA dit de « conservation » sur une durée de 10 ans, de 2021 à 2030**. Il s'inscrit donc dans une stratégie à long terme et a pour but de capitaliser et de rendre disponible les bonnes pratiques ou celles à éviter, pour assurer la conservation à long terme des espèces concernées.

Ces 5 *Limonium* (Plumbaginacées) ciblés par ce PNA sont des espèces végétales endémiques strictes de Corse et spécifiques de microrégions. Ces espèces sont très localisées, leurs habitats sont spatialement limités et leurs effectifs sont faibles. Elles sont donc **soumises à un haut risque d'extinction en France et à l'échelle mondiale à moyen terme** (Liste rouge des espèces menacées en France, 2018). Cette situation inquiétante amène à considérer qu'il est prioritaire de conduire des actions de conservation et d'amélioration de connaissances de ces espèces.

[1] Pour plus de détail concernant les PNA, veuillez consulter le site du Ministère de la Transition Ecologique : www.ecologie.gouv.fr.

## 2. Suivi des fiches actions

Les objectifs de ce PNA ont été déclinés et priorisés au sein de 15 fiches-actions.

| N° de l'action | Fiches actions | Espèces ciblées | | | | | Axe de travail | Echéance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *LiLimonium bonifaciense* | *Limonium florentinum* | *Limonium patrimoniense* | *Limonium portovecchiense* | *Limonium tarcoense* | | |
| 1 | Assurer l'animation et le suivi du Plan National d'Actions *Limonium*. | | | | | | Animation et coordination | 2021-2030 |
| 2 | Désigner des gestionnaires à intégrer dans le travail d'animation. | | | | | | Protection et conservation | 2021-2030 |
| 3 | Rechercher les financements entre les partenaires. | | | | | | Animation et coordination | 2021-2030 |
| 4 | Conserver les espèces *ex-situ*. | | | | | | Connaissance et conservation | 2021-2025 |
| 5 | Évaluer les impacts de l'activité anthropique. | | | | | | Information et connaissance | 2021-2030 |
| 6 | Mettre en place des mesures de gestion. | | | | | | Information et conservation | 2021-2030 |
| 7 | Améliorer les connaissances sur la biologie et la phénologie. | | | | | | Connaissance | 2021-2030 |
| 8 | Mettre en place des mesures de protection et de gestion des Limonium au sein des dispositifs Natura 2000 suivants : FR9400592, FR940059, FR9400574 et FR9402010. | | | | | | Protection | 2021-2030 |
| 9 | Maîtriser le foncier des sites par l'acquisition de parcelles par le Conservatoire du littoral. | | | | | | Protection | 2021-2030 |
| 10 | Intégrer la présence des stations de *Limonium* dans la délivrance des AOT. | | | | | | Protection | 2021-2030 |
| 11 | Disposer de mesures de protections adéquates. | | | | | | Protection | 2021-2030 |
| 12 | Confirmer les stations anciennement mentionnées. | | | | | | Connaissance | 2023-2024 |
| 13 | Prospecter et rechercher de nouveaux sites. | | | | | | Connaissance | 2022-2023 |
| 14 | Communication et sensibilisation. | | | | | | Information | 2021-2030 |
| 15 | Étudier la caryologie et rendre les clés de détermination plus fonctionnelles. | | | | | | Connaissance | 2026-2030 |

## 2.1. Fiche action n°1 : Assurer l'animation et le suivi du Plan

| Structure(s)-pilote | Espèce(s) concernée(s) | Secteurs concernés |
|---|---|---|
| **CENC** | Toutes | Tous |

| Enjeux de l'action | Objectifs de l'action |
|---|---|
| **Favoriser la mise en œuvre des actions et l'atteinte des objectifs du plan** | - Coordonner et présenter le plan aux acteurs<br>- Mener et suivre les actions du plan afin d'atteindre leur objectif<br>- Informer les partenaires et les acteurs de l'évolution du plan dans sa mise en œuvre<br>- Évaluer l'état d'avancement du Plan National d'Action *Limonium* et de ses actions |

| Objectifs opérationnels prévus | Etat d'avancement |
|---|---|
| **Créer et animer le COPIL** | **Effectué** |
| **Garantir le versement des données récoltées au SINP** | **Effectué** |
| **Rédiger rapport d'activités et bilan** | **Effectué** |
| **Diffuser les rapports d'activité et bilans** | **Effectué** |

| Documents produits / actions | Priorité |
|---|---|
| **CR des COPILs**<br>**CR des Groupes techniques**<br>**Bilans d'animation**<br>**Disponible sur la plateforme RESANA** | **1** |

**Actions réalisées**

**2021 :**
- **COPIL de lancement réalisé le 13/04/2021**
- **7 réunions réalisées avec les partenaires**
- **Rédaction du bilan d'animation 2021**
- **Téléversement des documents sur la plateforme OSMOSE**

**2022 :**
- **10 réunions réalisées avec les partenaires**
- **Rédaction du bilan d'animation 2022**
- **Téléversement des documents sur la plateforme OSMOSE**

**2023 :**
- **Echanges concernant les GT (DREAL, CBNC)**
- **Feuille de route PNA 2021-2030**
- **Rédaction du bilan d'animation 2023**
- **Téléversement des documents sur la plateforme OSMOSE**

**2024 :**
- **Echanges concernant les GT (DREAL, CBNC)**
- **Rédaction du bilan d'animation 2024**
- **Téléversement des documents sur la plateforme OSMOSE**

**2025 :**
- **COPIL 2025 du PNA en faveur d'Anchusa crispa : le 11/03/2025**
- **Groupe Technique Foncier : le 31/03/2025**
- **Groupe Technique Gestion et protection : le 17/04/2025**
- **Rédaction du bilan d'animation 2025**
- **Téléversement des documents sur la plateforme RESANA**

## 2.2. Fiche action n°2 : Désigner des gestionnaires à intégrer dans le travail d'animation

| Structure(s)-pilote | Espèce(s) concernée(s) | Secteurs concernés |
|---|---|---|
| **CENC / DREAL Corse** | Toutes | Tous |
| **Enjeux de l'action** | **Objectifs de l'action** | |
| **S'assurer que l'ensemble des sites disposent d'un gestionnaire pour la bonne mise en œuvre des actions.** | Assurer la gestion des différentes stations | |
| **Objectifs opérationnels prévus** | **Etat d'avancement** | |
| **Poursuivre l'identification et la désignation des gestionnaires des sites** | **Effectué** | |
| **Suivi du travail de mise en œuvre/gestion par les gestionnaires** | **Effectué** | |
| **Documents produits / actions** | | **Priorité** |
| - **Echanges avec les gestionnaires (OEC, CBNC)**<br>- **CR du GT « Gestion et protection » du 17/04/2025**<br>- **CR de la réunion « Gestion des stations de Limonium sur le territoire du Grand Site de la Conca d'Oru » du 26/05/2025** | | **1** |

**Actions réalisées**

**<u>2021 :</u>**
- **5 gestionnaires identifiés 0 sites où un nouveau gestionnaire a été affecté**

**<u>2022 :</u>**
- **6 gestionnaires ou structures responsables identifiés**
- **Aucun nouveau gestionnaire affecté**

**<u>2023 :</u>**
- **Echanges avec les gestionnaires (OEC, Mairie de Bonifacio) et le CBNC**
- **Fausti L., 2023 - Bilan d'activités 2023, PNA Limonium, rapport CBNC-OEC : 72p. (dispo sur OSMOSE)**

**<u>2024 :</u>**
- **Echanges avec les gestionnaires (OEC, CBNC)**

**<u>2025 :</u>**
- **Echanges avec les gestionnaires d'ores et déjà mobilisés sur la gestion (OEC, CdC)**
- **Réunion avec le Grand Site de la Conca d'Oru pour les stations de Patrimonio, Farinole et Saint-Florent.**
- **Réunion avec la mairie de Porto-Vecchio pour les stations sur le territoire de la commune non gérée actuellement**
- **Contact avec la mairie de Conca**

## 2.3. Fiche action n°3 : Recherche des financements entre les partenaires

| Structure(s)-pilote | Espèce(s) concernée(s) | Secteurs concernés |
|---|---|---|
| **DREAL Corse** | Toutes | Tous |

| Enjeux de l'action | Objectifs de l'action |
|---|---|
| **Assurer la mise en œuvre des actions telles qu'elles étaient prévues dans le plan** | Rechercher des financements publics auprès des partenaires pour la mise en œuvre des actions ciblées |

| Objectifs opérationnels prévus | Etat d'avancement |
|---|---|
| **Définir les types de financements adaptés pour chacune des actions** | Effectué |
| **Rédiger les dossiers de demande de financements adaptés** | Effectué |

| Documents produits / actions | Priorité |
|---|---|
| **<u>CBNC :</u> Financements des fiches actions 3,4,7,8,12,13,14,15 par les fonds verts et OEC**<br><br>**<u>CENC :</u> Financements des fiches actions 2,4,5,6,7,11,14 par les fonds verts + n°1 par MTE DREAL** | **1** |

**Actions réalisées**

**Sur la période s'étendant de 2021 à 2026, 291 489,85 € ont été alloués à la mise en œuvre du PNA en faveur des 5 statices endémiques de Corse.**
**Concernant l'origine des financements :**

- **L'État reste le financeur majoritaire avec 178 737,31 € soit 61,3% par le biais de différents dispositif (Fonds Vert, FEADER, Marché d'animation des PNA).**
- **La région a financé pour auteur de 93 027,30 € soit 31,9% via l'OEC et le CBNC mais également dans le cadre de l'appel à projet de la fête de la Science.**
- **Le Conservatoire d'Espaces Naturels Corse a financé pour 19 725,24 € soit 6,7% via son autofinancement.**

## 2.4. Fiche action n°4 : Conserver les espèces *ex-situ*

| Structure(s)-pilote | Espèce(s) concernée(s) | Secteurs concernés |
|---|---|---|
| **CBNC** | Toutes | Tous |

| Enjeux de l'action | Objectifs de l'action |
|---|---|
| - **Disposer d'une banque de semences représentative de la diversité génétique des taxons**<br>- **Connaître les conditions de germination et culturales des différents taxons** | - Conserver du matériel végétal *ex situ*<br>- Enrichir les collections du CBNC et les collections conservatoires des espèces faiblement représentées<br>- Disposer de double de sécurité. |

| Objectifs opérationnels prévus | Etat d'avancement |
|---|---|
| **Réaliser la campagne de récoltes de graines sur les individus présélectionnés** | **Effectué** |

| Documents produits / actions | Priorité |
|---|---|
| **Trouillet C. & Fausti L., 2025 : Rapport sur la germination et l'effet de la salinité sur la germination de 5 *Limonium* endémiques de Corse.**<br>**CBNC - Bilan d'activités annuel, PNA *Limonium*, rapports** | **1** |

**Actions réalisées**

**<u>2021 :</u>**

**Récolte de semence : 187 individus prélevés sur 13 stations**

- ***L.bonifaciense* :25/08/2021 - 23/09/2021, 66 individus prélevés**
- ***L.florentinum* : 07/07/2021 - 08/07/2021 - 01/09/2021 - 30/09/2021, 51 individus prélevés**
- ***L.patrimoniense* : 08/07/2021 - 17/08/2021 - 30/09/2021, 41 individus prélevés**
- ***L.portovechiense* : 25/08/2021 - 23/09/2021, 14 individus prélevés**
- ***L.Tarcoense* : 28/08/2021 - 23/09/2021, 15 individus prélevés**

**<u>2022 :</u>**

**Récolte de semence : ~95 individus prélevés sur 10 stations**

- ***L.bonifaciense* :25/10/2022,**
- ***L.florentinum* : 26/10/2022**
- ***L.patrimoniense* : 26/10/2022**
- ***L.portovechiense* : 25/10/2022**
- ***L.Tarcoense* : 25/10/2022**

**<u>2023 :</u>**

**Récolte de semence : ~100 individus prélevés sur 10 stations**

- ***L.bonifaciense* :13/09/2023 - 31/10/2023, 10-25 individus prélevés**
- ***L.florentinum* : 05/09/2023 - 19/09/2023 - 26/10/2023, 15-35 individus prélevés**
- ***L.patrimoniense* : 31/08/2023 - 15/09/2023 - 26/10/2023, 35-75 individus prélevés**
- ***L.portovechiense* : 28/09/2023 - 31/10/2023, 10-25 individus prélevés**
- ***L.Tarcoense* : 12/09/2023 - 31/10/2023, 5-10 individus prélevés**

**Les tests de germination :**

- **Luminosité (obscurité/lumière)**
- **Température (15°C, 20°C et 25°C)**

**<u>2024 :</u>**

**Récolte de semence :**

- ***L.bonifaciense* :3 lots**
- ***L.florentinum* : 1 lot**
- ***L.patrimoniense* : 3 lots**
- ***L.portovechiense* : 1 lot**
- ***L.Tarcoense* : 0 lot**

**Les tests de germination :**

- **stress salin**

**<u>2025 :</u>**

**Etat des stocks de semences en 2025 au CBNC :**

- ***Limonium bonifaciense* : 13 lots en banque**

- ***Limonium florentinum*** **: 13 lots en banque**
- ***Limonium patrimoniense*** **: 12 lots en banque**
- ***Limonium portovecchiense*** **: 6 lots en banque**
- ***Limonium tarcoense*** **: 9 lots en banque**

## 2.5. Fiche action n°5 : Evaluer les impacts de l'activité anthropique sur les stations

| Structure(s)-pilote | Espèce(s) concernée(s) | Secteurs concernés |
|---|---|---|
| **CENC** | Toutes | Tous |
| **Enjeux de l'action** | **Objectifs de l'action** | |
| **Identification des diverses activités anthropiques et évaluation de leur impact sur les espèces** | Identifier les différentes activités anthropiques et évaluer leur impact sur les différentes stations | |
| **Objectifs opérationnels prévus** | **Etat d'avancement** | |
| **Identifier les différentes activités anthropiques existantes** | Effectué | |
| **Documents produits / actions** | | **Priorité** |
| - **Rapport de stage sur les impacts anthropiques (RESANA)**<br>- **Rapport d'étude final** | | **1** |

**Actions réalisées**

**<u>2021 :</u>**
**les menaces identifiées par le CBNC au cours du diagnostic ayant précédé la rédaction de ce PNA ont été transcrites dans le tableau de suivi des sites.**
**<u>2022 :</u>**
**Affinage du diagnostic stationnel**
- **Rotofilage de la partie de la station la plus proche du village-vacances constaté le 13/07/22**
- **Dépôt de substrat issu du dragage de l'embouchure où est localisée la station, constaté le 25/10/22**

**<u>2023 :</u>**

**<u>2024 :</u>**
**Stage sur l'étude des impacts anthropiques réalisé (phase I)**
**<u>2025 :</u>**
**aménagements réalisés à proximité immédiate de la station TARC_3 de *Limonium tarcoense***
**stationnements sur les stations BON_1 et BON_2 de *Limonium bonifaciense***
**propagation du *carpobrotus* sp. et dépôts sauvages sur la station PORT_1 de Limonium portovecchiense**
**<u>2026 :</u>**
**Rendu du rapport d'étude final**

## 2.6. Fiche actions n°6 : Mettre en place des mesures de gestion sur les stations

| Structure(s)-pilote | Espèce(s) concernée(s) | Secteurs concernés |
|---|---|---|
| **CENC** | Toutes | Tous |

| Enjeux de l'action | Objectifs de l'action |
|---|---|
| **Mettre en place les mesures de gestion appropriées pour garantir la protection et la restauration des populations** | - Connaître la nature du foncier des sites<br>- Mettre en place des mesures de gestion pour limiter les impacts sur les populations |
| **Objectifs opérationnels prévus** | **Etat d'avancement** |
| **Réalisation de travaux et entretien** | En cours |

| Documents produits / actions | Priorité |
|---|---|
| - **Note OEC/CBNC pour la gestion de *L. bonifaciense*** | **1** |

**Actions réalisées**

**<u>2021 :</u>**
**En juillet 2021, la visite sur site des stations de Bonifacio a permis d'affiner le diagnostic initié par le CBNC préalablement à la rédaction de ce bilan. Les mesures de gestion à conduire par station ainsi que leur priorisation ont été retranscrite dans le tableau de suivi stationnel.**
**<u>2022 :</u>**
**Tous les sites où le foncier a été identifié**
**Echanges privilégiés avec les gestionnaires ou propriétaires : 5**
**<u>2023 :</u>**
**Gestion des pieds de *Carpobrotus* sp. sur les stations BON_8 et BON_9**
**<u>2024 :</u>**
**Suivi de *Limonium bonifaciense* après arrachage de Carpobrotus edulis. Site de Testa Ventilegne, secteur de Fenu (Cala di u merlu, stations BON8 & BON9)**
**Arrachage de *Carpobortus edulis* 2024 :**
**BON_8 : 18 pieds**
**BON_9 : 18 pieds**
**<u>2025 :</u>**
**Suivi de *Limonium bonifaciense* après arrachage de *Carpobrotus edulis*. Site de Testa Ventilegne, secteur de Fenu (Cala di u merlu, stations BON8 & BON9)**
**Arrachage de *Carpobortus edulis* 2025 :**
**BON_8 : 50 pieds**
**BON_9 : 1 pied**

## 2.7. Fiche action n°7 : Améliorer les connaissances sur la biologie et la phénologie

| Structure(s)-pilote | Espèce(s) concernée(s) | Secteurs concernés |
|---|---|---|
| **CBNC** | Toutes | Tous |

| Enjeux de l'action | Objectifs de l'action |
|---|---|
| **Améliorer les connaissances sur la biologie et la phénologie des espèces dans le but de disposer de l'ensemble des informations nécessaires concernant les espèces afin de maîtriser au mieux leur conservation** | Acquisition de connaissances concernant les espèces, leur biologie, leur phénologie et l'évolution des conditions météorologiques de leurs habitats |

| Objectifs opérationnels prévus pour 2023 | Etat d'avancement |
|---|---|
| **Réaliser des suivis de la structure des populations pour chaque espèce chaque année** | **Effectué** |
| **Suivre les espèces *in-situ* à différents moments de l'année et améliorer les connaissances sur la phénologie des espèces** | **Effectué** |

| Documents produits / actions | Priorité |
|---|---|
| **CBNC - Bilan d'activités annuel, PNA *Limonium*, rapports** | **1** |

**Actions réalisées**

**<u>2021 :</u>**
**Protocoles de suivis rédigés 2**
**protocoles de suivis réalisés 1 Compte-rendu des protocoles de suivi**
**Comptage : - 7 jours de comptage - 5 observatrices - 6 localités /7**
**Suivi phénologique : - 19 jours de suivi - 1 observatrice - 5 localités/7**
**<u>2022 :</u>**
**Réalisation des comptages des populations par le CBNC, 6 jours réalisés sur 8 sites**
**Suivi phénologique - période de floraison : 17 jours sur 17 localités**
**<u>2023 :</u>**
**Réalisation des comptages des populations par le CBNC, 9 jours réalisés sur 9 sites**
**<u>2024 :</u>**
**Réalisation des comptages des populations par le CBNC,7 jours réalisés sur 9 sites**
**Suivi phénologique - période de floraison : Poursuite sur 12 jours**
**Suivi de la survie de germination en milieu naturel :**
**<u>2025 :</u>**
**Réalisation des comptages des populations par le CBNC, 6 jours réalisés sur 9 sites**
**Suivi phénologique réalisé par le CBNC, 10 jours sur 6 sites**
**Réalisation d'un suivi in situ sur des placettes pour les stations de *Limonium tarcoense* et arrachage du lotier**
**Veilles des stations par le CBNC, plusieurs atteintes anthropiques constatées**

## 2.8. Fiche action n°8 : Mettre en place des mesures de protection et de gestion des *Limonium* au sein des dispositifs Natura 2000

| Structure(s)-pilote | Espèce(s) concernée(s) | Secteurs concernés |
|---|---|---|
| **DREAL / CENC / CBNC** | *Limonium bonifaciense*<br>*Limonium florentinum*<br>*Limonium portovecchiense* | Bonifacio<br>Porto-Vecchio<br>Calvi |

| Enjeux de l'action | Objectifs de l'action |
|---|---|
| **Protection et intégration des espèces dans les documents d'objectifs de gestion existants** | Optimisation des mesures de gestion et de protection favorables à ces espèces dans les DOCOB des sites Natura 2000 existants |

| Objectifs opérationnels prévus | Etat d'avancement |
|---|---|
| **Inscrire les espèces à l'annexe II de la Directive HFF** | Non initié |
| **Actualiser les DOCOB et intégrer des mesures de gestion** | A poursuivre |

| Documents produits / actions | Priorité |
|---|---|
| | **1** |

**Actions réalisées**

**<u>2021 :</u>**
**Les zones Natura 2000 concernées par une station ont été recensées au sein du tableau de suivi stationnel**
**La Mairie de Porto-Vecchio a fait savoir que le Tome 2 du DOCOB de la zone FR9402010 « Baie de Stagnolu, Golfu di Sognu, Golfe de Porto-Vecchio » est en cours de rédaction et qu'une fiche-action concernera le Limonium portovecchiense.**
**<u>2022 :</u>**
**Aucune espèce inscrite dans l'annexe II de la Directive HFF**
**Inscriptions de mesures au sein du DOCOB FR9402010 Baie de Stagnolu, Golfu di Sognu, Golfe de Porto-Vecchio**
**Aucune de mesures de gestion mises en œuvre**
**Evaluation des mesures fixées dans les DOCOB pour les 3 espèces de Limonium : non applicable**
**<u>2023 :</u>**
**Suivi de l'élaboration du tome 2 du DOCOB de la zone 2000 FR9402010 Baie de Stagnolu, Golfu di Sognu, Golfe de Porto-Vecchio**
**Suivi de l'élaboration du tome 2 du DOCOB du site Natura 2000 FR9400574 – Porto-Scandola-Revellata-Calvi-Calanches de Piana**
**<u>2024 :</u>**
**Suivi de l'élaboration du tome 2 du DOCOB de la zone 2000 FR9402010 Baie de Stagnolu, Golfu di Sognu, Golfe de Porto-Vecchio**
**Suivi de l'élaboration du tome 2 du DOCOB du site Natura 2000 FR9400574 – Porto-Scandola-Revellata-Calvi-Calanches de Piana**
**<u>2025 :</u>**
**Visites sur site réalisées :**

- **FR9400607 : Étangs d'Arasu le 11/06/2025 (CdC, CBNC)**
- **FR9400574 : Presqu'île de la Revelata (CdC, CBNC) le 17/07/2025**
- **Appui du CBNC sur les stations BON_8 et BON_9 gérées par l'OEC le 11/12/2025**

## 2.9. Fiche action n°9 : Maîtriser le foncier des sites par l'acquisition de parcelles par le Conservatoire du littoral

| Structure(s)-pilote | Espèce(s) concernée(s) | Secteurs concernés |
|---|---|---|
| **CdL / CENC** | Toutes | Tous |

| Enjeux de l'action | Objectifs de l'action |
|---|---|
| - **Préserver les milieux naturels**<br>- **Gérer de façon raisonnée les sites (aménagements) et la fréquentation (sensibilisation)**<br>- **Privilégier le développement durable pour l'ensemble des activités** | Maîtriser le foncier des stations des *Limonium* ciblés |

| Objectifs opérationnels prévus | Etat d'avancement |
|---|---|
| **/** | |

| Documents produits / actions | Priorité |
|---|---|
| **CR des réunions, disponibles sur RESANA** | **1** |

**Actions réalisées**

**<u>2021 :</u>**
**l'élaboration de tableau de suivi stationnel et de la cartographie a permis de déterminer les parcelles déjà acquises par le CdL.**

**<u>2022 :</u>**

- **6 parcelles identifiées**
- **13 de parcelles présentant un intérêt d'intervention potentiels**
- **13 propriétaires identifiés**
- **Démarche entreprise auprès du CdL**
- **Aucune démarche ayant aboutie à l'acquisition de parcelles**
- **Aucun site nouvellement acquis disposant d'un gestionnaire**

**<u>2023 :</u>**
**/**
**<u>2024 :</u>**
**/**
**<u>2025 :</u>**
**Réalisation du Groupe Technique Foncier : le 31/03/2025**

## 2.10. Fiche action n°10 : Intégrer la présence des stations de *Limonium* dans la délivrance des AOT

| Structure(s)-pilote | Espèce(s) concernée(s) | Secteurs concernés |
|---|---|---|
| **CENC / DREAL** | *Limonium bonifaciense*<br>*Limonium portovecchiense* | Bonifacio<br>Porto-vecchio |

| Enjeux de l'action | Objectifs de l'action |
|---|---|
| **Prise en compte des stations de *Limonium* dans la mise en place d'AOT** | - Intégrer la connaissance des stations de *Limonium* patrimoniaux dans la délivrance des AOT<br>- Conférer un statut réglementaire aux stations de *Limonium* |

| Objectifs opérationnels prévus | Etat d'avancement |
|---|---|
| **Entretien des contacts avec les détenteurs d'AOT et demandes d'AOT au besoin** | Non réalisé – non nécessaire pour le moment |

| Documents produits / actions | Priorité |
|---|---|
| **Emprise des stations délimitée sur SIG** | **1** |

**Actions réalisées**

**2021 :**
**/**
**2022 :**
**Aucune instruction d'AOT impactée et/ou modifiée par la présence de Limonium**
**Aucun statut règlementaire pour les 5 Limonium**
**Nombre d'espèces patrimoniales ajoutées à la base de données des espèces patrimoniales et au SINP régional comme l'ensemble des données du CBNC : non renseigné**
**2023 :**
**/**
**2024 :**
**/**
**2025 :**
**Le fichier shape délimitant les stations des 5 Statices endémiques de Corse a été transmis à la DMLC**

## 2.11. Fiche action n°11 : Disposer de mesures de protection adéquates

| Structure(s)-pilote | Espèce(s) concernée(s) | Secteurs concernés |
|---|---|---|
| **DREAL / CENC** | Toutes | Tous |

| Enjeux de l'action | Objectifs de l'action |
|---|---|
| **Protection forte des espèces** | Assurer les protections réglementaires des taxons et des stations |

| Objectifs opérationnels prévus | Etat d'avancement |
|---|---|
| **Etudier la nature du foncier** | Effectué |

| Documents produits / actions | Priorité |
|---|---|
| **Tableau de suivi des stations** | **1** |

**Actions réalisées**

**2021 :**
**/**
**2022 :**
**/**
**2023 :**
**/**
**2024 :**
**/**
**2025 :**
**La nature du foncier de chaque station est connue.**

## 2.12. Fiche action n°12 : Confirmer les stations anciennement mentionnées pour les *Limonium bonifaciense* et *Limonium portovecchiense*

| Structure(s)-pilote | Espèce(s) concernée(s) | Secteurs concernés |
|---|---|---|
| **CBNC** | *Limonium bonifaciense*<br>*Limonium portovecchiense* | Bonifacio<br>Porto -Vecchio |

| Enjeux de l'action | Objectifs de l'action |
|---|---|
| **Confirmer la présence des espèces sur certains sites où elles avaient été citées** | Actualiser les données sur les sites où d'anciennes mentions supposaient la présence de *Limonium bonifaciense* et *Limonium portovecchiense*. |

| Objectifs opérationnels prévus | Etat d'avancement |
|---|---|
| **Prospecter de nouveau la Punta-di-Capineru pour *Limonium bonifaciense*** | **Effectué** |
| **Vérifier les parts d'herbier de Genève concernant le *Limonium portovecchiense*** | **Effectué** |

| Documents produits / actions | Priorité |
|---|---|
| **CBNC - Bilan d'activités annuel, PNA *Limonium*, rapport** | **2** |

**Actions réalisées en 2025**

**<u>2021 :</u>**
**Prospection à la Punta Capineru le 17/06/2021 - Pas de confirmation**
**<u>2022 :</u>**
**Punta di Capineru : espèce non présente**
**demande officielle de consultation a été faite par le CBNC en mars 2022 pour consulté les parts d'herbiers conservés au conservatoire et jardin botanique de Genève (ile de Maestro Maria et Golfe de Porto-Novo) il s'agit bien de *L.portovecchiense*.**
**<u>2023 :</u>**
**Les prospections 2023 se sont concentrées sur la face ouest de la Punta di Capineru, en insistant sur les filons de dolérites. Aucun *Limonium bonifaciense* n'a été observé.**
**<u>2024 :</u>**
**une station de *Limonium bonifaciense* avait été identifiée par G. Paradis sur la commune de Pianottolli-Caldarello**
**<u>2025 :</u>**
**Les prospections ont été réalisées par le CBNC sur :**

- **Les Étangs d'Arasu (Porto-Vecchio)**
- **La gare maritime de Porto-Vecchio (Porto-Vecchio)**
- **Et le secteur nord de la Tonnara (Bonifacio)**

**ACTION CONSIDÉRÉE COMME ACHEVÉE**

## 2.13. Fiche action n°13 : Prospecter et rechercher de nouveaux sites

| Structure(s)-pilote | Espèce(s) concernée(s) | Secteurs concernés |
|---|---|---|
| **CBNC / CENC** | Toutes | Tous |

| Enjeux de l'action | Objectifs de l'action |
|---|---|
| **Acquisition de connaissances concernant les espèces, leur biologie, leur phénologie et l'évolution des conditions météorologiques de leurs habitats** | Identifier ou non de nouvelles stations et déterminer de façon précise l'aire de répartition et les effectifs de population |

| Objectifs opérationnels prévus | Etat d'avancement |
|---|---|
| **Effectuer de nouvelles prospections dans les milieux susceptibles d'accueillir les espèces** | Effectuée |
| **(Si de nouvelles stations sont identifiées) Réactualiser les cartographies pour la répartition des cinq *Limonium*** | Effectuée |
| **(Si de nouvelles stations sont identifiées) Evaluer la structure des nouvelles sous-populations et leur nombre d'individus** | Effectuée |
| **(Si de nouvelles stations sont identifiées) Saisir les nouvelles données sur la BDD du CBNC et en assurer la diffusion via le SINP régional** | Effectuée |

| Documents produits / actions | Priorité |
|---|---|
| **CBNC - Bilan d'activités annuel, PNA *Limonium*, rapport** | 2 |

**Actions réalisées**

**<u>2021 :</u>**
**2 localisation prospectée 3 stations découvertes et ajoutées à la cartographie 6 individus supplémentaires pour L. patrimoniense Environ 150 individus supplémentaires pour L. florentinum (Revellata)**
**<u>2022 :</u>**
**Prospection étangs d'Arasu - 08/09/2022 - *L.portovechiense* confirmée PORT_3**
**Prospections des marais salants, la baie de Stagnolu et le golfe de Pinarellu, pas de confirmation**
**Prospection La Punta Ventilegne, pas de confirmation**
**Prospection Punta Cavallata, pas de confirmation**
**Prospection à la Revellata (L.florentinum) : Nouvelle station découverte FLO_CALV 5**
**<u>2023 :</u>**
**Inventaire des étangs d'Arasu (700 ind.)**
**<u>2024 :</u>**
**Inventaire des étangs d'Arasu (800 ind.)**
**Confirmation de présence de L.portovecchiense à la gare maritime**
**<u>2025 :</u>**

**ACTION CONSIDÉRÉE COMME ACHEVÉE**

## 2.14. Fiche action n°14 : Communication et sensibilisation

| Structure(s)-pilote | Espèce(s) concernée(s) | Secteurs concernés |
|---|---|---|
| **CENC/CBNC** | Toutes | Tous |

| Enjeux de l'action | Objectifs de l'action |
|---|---|
| **Large public sensibilisé à la présence des espèces concernées par le PNA et leur importance au niveau de la biodiversité locale.** | Sensibiliser différents publics à la présence et à la rareté des espèces. |

| Objectifs opérationnels prévus | Etat d'avancement |
|---|---|
| **Elaboration d'outils de communication** | Effectué |
| **Animations scolaires et grand public** | Effectué |

| Documents produits / actions | Priorité |
|---|---|
| - | 2 |

**Actions réalisées en 2025**

**<u>2021 :</u>**
**GT : d'élaborer la stratégie de communication.05/05/2021 - 01/06/2021 et 16/09/2021**
**05 juillet 2021, le CENC a relayé sur ses réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook, Instagram) la consultation publique du PNA au sein d'une publication dédiée**
**<u>2022 :</u>**
**1 réunion du GT communication**
**Supports de communication créés : plaquette d'information, photo format A3 plastifié, publications sur les réseaux sociaux, article scientifique**
**Rédaction article ciblant la conservation ex-situ des Limonium de ce PNA pour le numéro de décembre de la revue Samara**
**<u>2023 :</u>**
**Jeux pédagogiques**
**Publications, Newsletter**
**Sensibilisation scolaire**
**<u>2024 :</u>**
**Jeux pédagogiques**
**Publications, Newsletter**
**Sensibilisation scolaire (735 élèves)**
**9 événements Grand Public (~800 personnes)**
**Article de la revue Samara**
**Publications, Newsletter**
**<u>2025 :</u>**
**Publications sur les réseaux sociaux (1 publication par trimestre sur les RSN du CEN Corse) (CEN Corse)**
**Sensibilisation de scolaires ~1250 élèves, et 5 événements Grand Public (~3500 personnes) (CEN Corse)**
**Rédaction d'un article pour la revue ESPECE**
**Présentation du PNA dans le cadre du RESADA le 04/12/2026**

# Bibliographie

Delage A., Hugot L., coord. 2015 – Liste rouge régionale de la flore vasculaire de Corse : 88 p.

Erben M., 2013. *Limonium* Mill. In Jeanmonod D. & Gamisans J., Flora Corsica 2e édition, Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, n° spécial 39 : 373-379 p.

Fausti L., 2025 - Bilan d'activités 2025, PNA *Limonium*, rapport CBNC-OEC : 64p.

Géhu, J.-M. & E. Biondi, 1994. Végétation du littoral de la Corse. Essai de synthèse phytosociologique. Braun-Blanquetia, 13 : 1-154.

Molinier, R. (1934) études phytosociologiques et écologiques en Provence occidentale. Anales Museo Historia Natural Marseille, 27, 1-273.

UICN, AFB, FCBN, MNHN, 2018 - La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Flore vasculaire de France métropolitaine. Paris, France : 31 p.