N° de l'action	Intitulé de l'action	Pilote(s)	Réalisé	Objectifs 2026	Point de vigilance
1	**Animer, coordonner et évaluer la mise en œuvre du plan national d'actions en faveur du Mouflon de Corse**	DREAL et animateur du PNA	*GT communication et données : 18/07/24 & 18/11/25* *GT Suivi : 02/07/2026, 20/10/25, 28/11/24* *GT Habitat : 27/11/2025, 29/11/2024* *ss GT brûlage 26/09/24* *COPIL : 1/12/2025* Animation mise en œuvre depuis le début du PNA	Poursuite animation via marché en cours Organiser réunions comité financeurs	Mettre l'accent sur la communication inter-pilotes et inter-partenaires
2	**Améliorer les connaissances de la biologie et de l'écologie du Mouflon de Corse**	OFB	**<u>Analyse régime alimentaire :</u>** 141 échantillons pop nord prélevés dont l'analyse à débutée + collecte végétaux. Résultats présentés lors de la réunion du GT Suivi 2024 par l'OFB **<u>Analyse génétique :</u>**	**<u>Analyse génomique :</u>** réalisation des analyses génétiques des échantillons de fèces récoltés dans le cadre du régime alimentaire afin de caractériser les individus Génotypage des individus à partir des échantillons	Biais des analyses du régime alimentaire. Validation scientifique Moyens financiers pour SAGIR

			PNRC : analyse génétique en enclos réalisée le 28/05/2026, pour connaître les caractéristiques des animaux et vérifier le taux de consanguinité. Le PNRC se rapproche de l'OFB Mathieu GAREL pour analyse des données de l'enclos.	stockés chez Antagène → OFB **<u>Analyse régime alimentaire</u>** en arrêt pour le moment car biais dans les résultats → Analyse de régime alimentaire des animaux de l'enclos pour vérifier l'importance du biais. Proposition d'étude du régime alimentaire des petits ruminants et bovins par l'OFB. **<u>Veille sanitaire :</u>** recherche de pathogènes à partir des 141 échantillons récoltés → remis en question par des vétérinaires de Lyon donc en réflexion pour une autre méthode Protocole réseau SAGIR non débuté → absence	

				de moyens financiers → souhait d'une clarification des démarches et prises en charge du réseau SAGIR Lien avec les DDETSPP et le GTV Corse à faire	
3	**Identifier les habitats favorables et les zones de pressions pour le Mouflon de Corse**	OFB	Cartographie de végétation par le CBNC : finalisation de la cartographie de végétation sur les secteurs identifiés notamment Bavella (vérifications terrain manquants) pour 2026.	Evaluer la fermeture du milieu par cartographie → OFB via stagiaire 2027 Récupérer les données des différentes activités (pastoralisme, chasse, randonnées…) + données Mouflon pour croiser avec les habitats → Animatrice du PNA	Finaliser la cartographie Croiser habitats et usages Etude de la fermeture des milieux Rechercher un financement
4	**Actualiser et préciser les aires de répartition des populations**	OEC et OFB	Création drive pour partage fiche observateur Formation marque valeur parc Partenariat avec les Accompagnateurs en montagne : sondages envoyés le 21/04/2026 au SNAM et sur	Prochaines étapes : Déposer un dossier pour financement (disponibilité 20 000€ DREAL)	Moyens financiers Dynamiser le retour d'observations

			gpe Whatsapp des AeM le 7/05/2026 + rencontre de Paul-André Acquaviva (Compagnie des guides) le 27/05/2026 par Visio à l'OEC et le 22 juin à l'OEC Réunions pour la FA 4 avec pilotes et partenaires : 18/02/2026, 18/03/2026 et 15/04/2026 Création d'un buffer d'1 km à l'extérieur des mailles qui ont fait l'objet d'observation depuis 2024 → 271 mailles pour le Cinto et 182 mailles pour Bavella	Faire une sélection des mailles identifiées pour donner des priorités Rédaction du protocole pour le partenariat avec les Accompagnateurs Présenter le protocole Journée de formation des AeM (automne 2026)	
5	**Suivre la dynamique de population, tendance et indice de reproduction**	OFB et PNRC	Protocole survol aérien Bavella → OFB, résultats présentés dans un rapport Suivi piège photo (modèle occupancy) pose de 40 pièges photos secteur massif du Cinto → OFB Suivi de l'indice de reproduction secteur Asco	Arrêt de l'indice aérien d'abondance sur Bavella Poursuite des protocoles mis en place fin 2025, début 2026.	Absence de suivi sur Bavella

			(Avril-juillet) comptage des femelles suitées → OFB Suivi de la migration → OFB		
6	**Accompagner le renforcement du statut de protection et/ou la création des aires protégées sur certains sites identifiés comme favorable au Mouflon de Corse**	DREAL – OFB – OEC – PNRC	*Réunions avec le comité de gestion de massif de Tova qui souhaite la création d'une aire protégée.* Etude de la possibilité de faire une réserve dans un premier temps puis ORE dans un deuxième temps : réunions du 13/05/2025 à l'OEC, 19/09/2025 à Solaru, 18/12/2025 et 3/06/2026	Etude de la faisabilité et pertinence de mettre en place des ORE sur le massif de Tova comme protection forte.	Choix du statut de protection et du gestionnaire Financement
7	**Engager des interventions d'amélioration ou de restauration du milieu**	ONF	*Identification des sites DFCI au sein de l'aire de répartition du mouflon de Corse pour la période 2024-2025* *Référencement des sites qui ont déjà fait l'objet de brulages → fichier SIG réalisé par l'OEC* Différents sites ont déjà fait l'objet de brûlages pour le Mouflon avec un suivi post	Réalisation ouverture milieu nouveaux sites identifier et programmer des sites en faveur du Mouflon de Corse (hors DFCI) Suivre la fréquentation du Mouflon de Corse sur les sites après brûlage	Absence de porteur de projet pour le dossier de financement

			brûlage et un suivi floristique par le CBNC : Cagna en décembre : il a déjà été observé que l'ensemble des individus fréquente les zones nouvellement ouvertes par brûlage (cf. FA 7 dans CR du GT Habitat). Tova en décembre 2024 Tassineta depuis 2013	Réalisation d'un suivi de la végétation antérieur et postérieur au brûlage (CBNC) Connaître la programmation DFCI **<u>Les étapes :</u>** Etude de la possibilité de monter un dossier de financement Fonds Vert – OFB / Fédérations de Chasse. Toujours en recherche d'un porteur de projet. Confirmer l'identification des sites pressentis pour de futurs brûlages et établir une estimation financière et une programmation Prendre avis auprès de l'OFB et du CBN pour l'aspect écologique Récupérer l'historique des sites ayant fait l'objet d'ouverture (fichier synthèse auprès de Christophe OEC).	

				Identifier un référent pour analyser/interpréter les résultats des suivis pièges photos qui sont déjà en place (Cagna, Tova, Tassineta).	
8	**Réaliser des lâchers dans le cadre du programme de renforcement, sur de nouveaux sites**	PNRC	4 lâchers (2020, 2021, 2022, 2024), suivi des ind avec colliers GPS, suivi pièges photo sur site relâcher Analyse génétique réalisée le 28/05/2026 en attente des résultats (cv. FA2) Rencontre des maires pour le projet de lâcher à Taoria (communes de Ghisoni, Poggio-di-Nazza, Isolaccio-di-Fiumorbo) → rencontre du maire de Ghisoni le 12/06/2026 et de Palneca le 15/06/2026. Réunion à Isolaccio-di-Fiumorbu et Poggio-di-Nazza reportées. Stratégie du PNRC pour les lâchers et la gestion de l'enclos avec programmation	Nouveaux lâchers sur le massif de Tova, lâcher prévu en 2026 ou 2027 en fonction de l'effectif de l'enclos et des analyses génétiques. Mise en place du protocole de suivi de la fiche action 7 en lien avec les brûlages. Rédaction d'une stratégie à long terme de gestion de l'enclos et de la dynamique des lâchers (pilote SM PNRC) - présentation COPIL et CSRPN pour validation →	Acceptation sociale pour les lâchers à Taoria Rédaction d'une stratégie à long terme de gestion de l'enclos

			présentée au COPIL du 1/12/2025 et au GT Suivi le 2/07/2026	Demande de faire des dérogations pour les lâchers pluri-annuels Analyses des données GPS des animaux lâchés sur Cagna depuis 2020 → stagiaire Master 2 – Mathieu Garel (OFB) pour 2027 Analyses du suivi par piège photographiques des animaux lâchés à Cagna depuis 2020 → stagiaire géomatique (OFB) pour 2027 Programmation de lâchers avec identification des lieux (Cagna, Taoria, Arghjettu, Monaca).	
9	**Évaluer et préciser les conséquences des activités anthropiques et proposer des actions concertées avec les usagers et des orientations de gestion**	OFB et PNRC	-	Centraliser les données de fréquentation Etudier Citiprofile Lien avec FA3 et FA8	Manque de moyens humains et méthodologie

				Enquête de perception/d'acceptation du Mouflon de Corse dans le cadre des lâchers (FA8)	
10	**Organiser des actions de communication et de formation**	PNRC et OFB	Création page facebook Validation du plan de communication Formation d'une partie des accompagnateurs Montagne par le PNRC	En attente du retour de demande de financement sur les actions de communication du PNRC (outils) Action de formation prévue pour les agents du PNRC et/ou ONF et/ou CPIE (en attente de confirmation) → OFB pour 2026	Attente des financements Programmation de formation avec l'OFB
11	**Récolter, bancariser, diffuser et valoriser les données de connaissance du Mouflon de Corse**	DREAL – OEC - OFB - PNRC	Données transmises par l'OFB fin 2024 au SINP Données d'observation répertorier par l'OEC dans le cadre de la fiche action 4	Partage des données au fil de l'eau	Difficulté pour récupérer les rapports d'activités