PNA en faveur du Milan royal 2018-2027 : Feuille de route 2023-2026

Objectifs		Actions	Actions concrètes Corse	Commentaires/difficultées rencontrées	Leviers possibles	Priorité en Corse
Objectif 1	**Favoriser la prise en compte du plan d'actions dans les politiques publiques**	**1.1** Améliorer la prise en compte de la sauvegarde du Milan royal dans les politiques publiques françaises et européennes	1 - Echanges avec les animateurs d'autres politiques publiques (ODARC, chambre d'agriculture), 2 - Echanges réguliers avec le réseau régional Natura 2000 et des réserves, les autres animateurs de PRAC et autres PNA, 3 - Participation aux réunions du réseau régional des animateurs de plans en faveur d'espèces menacées, 4 - Diffusion des informations relatives à la conservation de l'espèce, 5 - Apport d'une expertise technique aux services instructeurs (DDT, DREAL) dans le cadre des projets potentiellement impactants pour le Milan royal, 6 - Centralisation et mise à disposition des données géographiques (aires de répartition, sites sensibles…) utiles à la prise en compte de l'espèce.			**1**
Objectif 2	**Améliorer les connaissances**	**2.1** Assurer une veille de la population nicheuse française	1 - Suivi de la reproduction sur le Grand Ajaccio 2 - Suivi de la reproduction sur la zone N2000 du Reginu	Difficultés : fin du LIFE en 2027.	Prolongation du suivi pour Ajaccio dans le cadre du dossier Fonds vert "identification des causes de mortalité" 2026-2028	**1**
		2.2 Organiser le suivi de la population hivernante	Comptage simultané des dortoirs mi-décembre	Obligation de restreindre le suivi à 15-20 sites sur toute le territoire. Indicateur : tendance de population (et non plus estimation de densité).	Organiser un réseau d'observateurs dédiés (?)	**1**
		2.3 Suivre la migration du Milan royal sur les cols pyrénéens	*N/A à la Corse*			
		2.4 Mieux connaître le comportement internuptial des adultes nicheurs	Fréquentation des sites de nidification en période internuptiale	Réalisation 2024-2025 : aucune difficulté rencontrée.	N/A	**1**
Objectif 3	**Maintenir, améliorer et restaurer l'habitat – Étendre l'aire de répartition**	**3.1** Améliorer les connaissances sur la disponibilité des proies et le régime alimentaire	1 - Collecte des restes de nourriture dans les nids, 2 - Observations des apports de proies, 3 - Cartographie de certaines espèces proies par mortalité routière	Difficultés de mise en place de cette action sur la mortalité routière compte tenu de l'étendue du réseau et du temps nécessaire (absence de suivi particulier de l'OFB).	Organiser un réseau d'observateurs dédiés (?)	**2**
		3.2 Renforcer les actions de préservation et de restauration d'habitats ouverts favorables	1 - Action de sensibilisation auprès des agriculteurs, 2 - Actions de débroussaillage dans les zones de nidification, 3 - Formation auprès des services instructeurs de l'urbanisme	Difficultés : fin du LIFE en 2027 (arrêt des actions de débroussaillage prise en compte en 2026).	1- Plaquette OLD transmise au service de la Ville d'Ajaccio et aux particuliers. 2- Fiches de bonnes pratiques par secteur dont agriculture.	**1**
		3.3 Renforcer les actions de préservation et de restauration d'habitats boisés favorables	1 - Réunions DFCI, DRAAF,.. ayant pour objectif la prise en compte de l'espèce dans les opérations relatives aux dispositifs anti-incendie ; 2 - Restauration de ripisylves favorables au Milan royal	Action 1 : peu de retours d'expériences de la part des acteurs sensibilisés notamment sur les ZAL.	Action 2 : Prolongation dans le cadre du dossier Fonds vert "Ripisylve d'Alistro" 2026-2028 (AERMC) + fiche de bonnes pratiques et sensibilisation des communes ou propriétaires avec présence de nid de MR (Ajaccio).	**1**
		3.4 Mettre en place des placettes pour accroître les ressources alimentaires	N/A	N/A	N/A	N/A
		3.5 Diagnostiquer des secteurs favorables et mettre en place des actions expérimentales en périphérie des noyaux fréquentés par le Milan royal	1-Comptage exhaustif sur une zone périphérique en Balagne (Réginu). 2-Recherche de nids en Plaine Orientale pour identifier le succès reproducteur	Difficultés : fin du LIFE en 2027.	Action 1 : trouver un levier pour continuité de cette action après 2027, Action 2 : prolongation du suivi dans le cadre du FV 2026-2028.	**2**
Objectif 4	**Réduire la mortalité**	**4.1** Garantir l'utilisation de la bromadiolone dans le cadre d'une lutte raisonnée	Action de sensibilisation des acteurs socio-professionnels (agriculteurs et centres équestres)	Sous-action dans le cadre du LIFE jusqu'en 2026.	Prolongation de cette ation dans le cadre du FV 2026-2028.	**1**
		4.2 Faire diminuer les autres risques d'empoisonnement et mesurer l'impact des substances toxiques	Identification des molécules impliquées dans les cas d'empoisonnement	Pas de difficultés	N/A	**1**
		4.3 Surveiller la mortalité du Milan royal et renforcer les actions de police de la nature	Collecte des cadavres, autopsies et dépôts de plaintes	Convention avec U Pettirossu + plainte conjointe avec LPO : pas de réponse apportées aux plaintes.	N/A	**1**
		4.4 Améliorer la prise en compte et le suivi du Milan royal dans les projets éoliens	Identification des zones de présence de l'espèce et production d'une carte de sensibilité à l'éolien	Réalisée en 2024	N/A	**1**
		4.5 Limiter l'impact des lignes et poteaux électriques	Diffusion d'une carte de sensibilté auprès d'EDF, Equipement des lignes dangereuses	Mise en conformité des interrupteurs aériens et des transformateurs à partir de 2026 sur la ZPS du Reginu.	N/A	**2**
		4.6 Améliorer la gestion des centres d'enfouissement techniques	*N/A à la Corse*			
Objectif 5	**Favoriser l'acceptation locale**	**5.1** Sensibiliser les publics cibles	Interventions auprès des scolaires et du grand public.	1- Action clôturée en ce qui concerne les scolaires dans le cadre du Life Milvus (2024 inclus). 2- Difficulté à toucher le public en dehors des actions scolaires.	Action 2 : Actions collectives / évènements grand public perdurent.	**1**
Objectif 6	**Coordonner le plan et diffuser les connaissances et les pratiques**	**6.1** Animer les réseaux et diffuser les connaissances	1. Établissement d'un programme d'action annuel (feuille de route). 2. Mise en place, préparation, animation et compte-rendus du COPIL. 3. Organisation de groupes de travail techniques et scientifiques (notamment pour la production de référentiels ou d'outils susceptibles de faciliter la prise en compte de l'espèce PNA). 4. Participation aux réunions nationales (COPIL, journée des animateurs de PRAC etc.) 5. Information régulière du comité de pilotage local, de la DREAL de Corse, de la DREAL pilote via la plateforme locale et alimentation du plan de communication DREAL local et national sur le PNA/PRA. 6. Echanges réguliers avec l'animateur national du PNA. 7. Information sur le contenu de la déclinaison régionale du PNA, les priorités d'actions et les possibilités de financement de projets en faveur de l'espèce via le PNA, auprès des acteurs susceptibles de porter des projets et renseignement d'un tableau de suivi des projets ayant un besoin de financements. 8. Organisation de temps d'information: un article d'actus ou technique par semestre sur les actions du PNA	N/A	N/A	**1**
		6.2 Coordonner et évaluer le plan	1. Réalisation d'un bilan annuel de la mise en œuvre du PNA, d'un bilan technique et financier à mi-parcours, 2. Réalisation d'un bilan technique et financier en fin de période	N/A	N/A	**1**