N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	1 [GESTION]	80 jours	Ven 02/10/26	Mar 26/01/27
2	1.1 PERMIS DE CONSTRUIRE	80 jours	Ven 02/10/26	Mar 26/01/27
6	1.2 APPEL D'OFFRE	59 jours	Ven 02/10/26	Jeu 24/12/26
7	1.2.1 DOSSIER DCE	1 jour	Ven 02/10/26	Lun 05/10/26
11	1.2.2 CONSULTATION	30 jours	Jeu 08/10/26	Jeu 19/11/26
15	1.2.3 ANALYSE	20 jours	Ven 20/11/26	Jeu 17/12/26
19	1.2.4 NOTIFICATION	5 jours	Ven 18/12/26	Jeu 24/12/26
22	2 [EXECUTION]	100 jours	Lun 28/12/26	Lun 17/05/27
23	2.1 PRÉPARATION	30 jours	Lun 28/12/26	Lun 08/02/27
25	2.3 TRANCHE FERME	50 jours	Mar 09/02/27	Lun 19/04/27
26	2.4 TRANCHE OPTIONELLE	20 jours	Mar 20/04/27	Lun 17/05/27

