Aménagement de la Sous-Préfecture de Boulogne-sur-Mer


131, Grand'Rue
62200 BOULOGNE-SUR-MER


Nom du signataire : .....
Cachet et signature de l'Entreprise :

Planning prévisionnel

à .....le .....

Tâches	Date de début	Durée en jours ouvrés	Date de fin estimée
PREPARATION DE CHANTIER	07/12/2026	30	15/01/2027
DESAMIANTAGE	04/01/2027	30	12/02/2027
DEMOLITION	22/02/2027	20	19/03/2027
MENUISERIE INTERIEURE	22/03/2027	65	18/06/2027
PLATRERIE & FAUX-PLAFOND	22/03/2027	30	30/04/2027
REVETEMENTS DE SOLS & MURS	03/05/2027	15	21/05/2027
PEINTURE	24/05/2027	10	04/06/2027
ELECTRICITE CFO CFA	04/01/2027	120	18/06/2027
PLOMBERIE - C.V.C.	22/03/2027	75	02/07/2027
PRE-RECEPTION	05/07/2027	5	09/07/2027
LEVEE DES RESERVES	12/07/2027	10	23/07/2027
RECEPTION	26/07/2027	5	30/07/2027




Août 2027
s30
s31
s32
s33
s34
s