Chantier - Tranche 01 - R+1 / Sous-sol / trémies / accès CES **01/01/2027**

Chantier - Tranche 02 A/B - RDC **15/07/2027**

Chantier - Tranche 03 **15/02/2028**


Chantier - Tranche 04 **15/07/2028**

Livraison **22/12/2028**

- LOT N°01_Curage - démolitions
- LOT N°02_Gros-oeuvre
- LOT N°03_Cloisons - Doublage - Faux Plafonds
- LOT N°04_Menuiseries intérieures agencement
- LOT N°05_Revêtements de sols et faïences
- LOT N°06_Peintures finitions
- LOT N°07_Serrurerie
- LOT N°08_Plomberie ventilation
- LOT N°09_Electricité CFO/CFA - SSI

2505

Réhabilitation du siège de la CPAM à Carcassonne



MOA
CPAM de l'Aude
2 allées bezons, 11000 Carcassonne
LAURENCE.CAVAGNE@assurance-maladie.fr>

ARC
Charrière & Jacob
8 rue Saint-Joseph
31400 Toulouse
agence@charrierejacob.fr
05 61 53 49 54

ARC
Isaac
6Bis rue des fontaines
31300 Toulouse
contact@isaac.fr
0685111847

STR
LS Ingénierie
1943 boulevard François Xavier Fabeu, 11000 Carcassonne
d.belsky@ls-ing.fr
0680685509

CVC / FLU
ELEC / SSI
BET LAUMONT
79 Avenue de Bordeaux - 11000 Narbonne
nadine.bousquet@laumont-ing.fr
0688737161

BC
BUREAU VERITAS
Avenue du Forum - 11000 Narbonne
morgane.buisson@bureauveritas.com
0676872569

DOSSIER DCE

SUIVI DES MODIFICATIONS

date	ind	modifications
16/10/2026	-	dossier définitif

Chantier CPAM

Planning complet

CPA	16/10/26	DCE	ARC				A4	
projet	date	phase	auteur	type	niveau	indice	format	échelle