MARCHE DE TRAVAUX
A PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (ORDINAIRE)

Acheteur :

CHU AMIENS – PICARDIE, établissement support du
GROUPEMENT HOSPITALIER de TERRITOIRE SOMME LITTORAL SUD
1, Rond-point du Professeur Christian CABROL
80054 AMIENS CEDEX 1

Maitre d'Ouvrage

ETABLISSEMENT PUBLIC de SANTE MENTALE
Route de Paris
80480 DURY

Affaire n°26TE0001

Amélioration de l'aménagement de l'amphithéâtre de l'Institut de Formation aux Métiers de la Santé

Marché A Procédure Adaptée « M.A.P.A.»

Passé en application :

- de **l'Ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018**
portant partie législative du Code de la Commande Publique

- du **Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018**
portant partie réglementaire du Code de la Commande Publique

CALENDRIER GENERAL PREVISIONNEL DES TRAVAUX

MAITRE D'ŒUVRE

GROUPEMENT de COOPERATION SANITAIRE de MOYEN de l'OISE
2, rue des Finets- 60600 Clermont

PS. / CS. 03.44.77.51.70
Architecte : E. DANAN-MINARD

gcsmo@chi-clermont.fr
Ingénieur en Chef : P. SAGAN

D.C.E. Février 2026

CALENDRIER GENERAL PREVISIONNEL DES TRAVAUX

6 mois compris 15 jours de préparation et 1 mois de levées de réserves.

Désignation des tâches	Mois	1				2				3				4				5				6			
	Semaines	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Préparations		■	■																						
Lot N°1				Commande						■	■	■	■												
Lot N°2				Commande						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Lot N°3				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Lot N°4				■	■	■	■	■	■					■	■	■	■	■	■	■	■				
OPR / Levées des réserves																						■	■	■	■