N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs
1					
2					
3	**NOTIFICATION**	1 jour	Mar 08/12/26	Mar 08/12/26	
4	**LOT 01**	**115 jours**	**Lun 04/01/27**	**Ven 11/06/27**	
5	Préparation - Mise au point	31 jours	Lun 04/01/27	Lun 15/02/27	
6	Fabrication	66 jours	Lun 15/02/27	Lun 17/05/27	
7	Pose - Montage	20 jours	Lun 17/05/27	Ven 11/06/27	
8	**RECEPTION**	1 jour	Ven 11/06/27	Ven 11/06/27	
9	**LOT 02**	**105 jours**	**Lun 01/03/27**	**Ven 23/07/27**	
10	Préparation - Mise au point	31 jours	Lun 01/03/27	Lun 12/04/27	
11	Fabrication	66 jours	Lun 12/04/27	Lun 12/07/27	
12	Pose - Montage	10 jours	Lun 12/07/27	Ven 23/07/27	
13	**RECEPTION**	1 jour	Ven 23/07/27	Ven 23/07/27	
14	**LOT 03**	**105 jours**	**Lun 01/03/27**	**Ven 23/07/27**	
15	Préparation - Mise au point	31 jours	Lun 01/03/27	Lun 12/04/27	
16	Fabrication	66 jours	Lun 12/04/27	Lun 12/07/27	
17	Pose - Montage	10 jours	Lun 12/07/27	Ven 23/07/27	
18	**RECEPTION**	1 jour	Ven 23/07/27	Ven 23/07/27	

