KARDHAM
beyond building

V1 - Planning prévisionnel des travaux

		Semaine 1							Semaine 2							Semaine 3							Semaine 4							Semaine 5							Semaine 6						
N°Lot		L	M	M	L	V	S	D	L	M	M	L	V	S	D	L	M	M	L	V	S	D	L	M	M	L	V	S	D	L	M	M	L	V	S	D	L	M	M	L	V	S	D
1	PLATRERIE – CLOISONS – FAUX-PLAFOND			Préparation					Doublage - Cloison							Fermeture cloison & FP																													
2	ELECTRICITE-SSI									filerie						filerie				Pose des équip. & test SSI																							
3	SERRURERIE-METALLERIE	Mesure / Fabrication							Fabrication							Fabrication				Livrai. & pose rampe																							
4	MENUISERIE INTERIEURE															Pose porte CF + plinthe																											
5	PEINTURE INTERIEUR																		Mise en peinture																								
6	DEMENAGEMENT	Constat huissier		Déménagement																																		Réanména gement						

OPR

Réception

Levée des réserves

Fait le 05/10/2026