OPERATION DE DEMOLITION - DESAMIANTAGE

Désamiantage et démolition de bâtiments situé place de la mairie

Taule 29

Planning prévisionnel

	MOIS 0					MOIS 1																	MOIS 2											
SEMAINES	-5		-4		-3		-2		-1		1					2					3					4					5					6					7				
TÂCHES											1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
ORDRE DE SERVICE	OS																																												
Période de préparation	***Période de préparation:*** *documents administratifs, plan de retrait, PPSPS, préparation du chantier*																																												
Installation de chantier																																													
Curage préalable																																													
Désamiantage																																													
Curage des bâtiments																																													
Confortement et sondage sous dallage pour analyse pollution des sols																																													
Démolition des superstructures et infrastructures																																													
Remise en état du site																																													
Gestion de la pollution de sol																																													
Livraison du chantier																																													