PHASE 1 : réalisation des boxs
découpage bureau

PHASE 2 : réalisation de la zone d'accueuil et d'attente
+ peinture zone guichet et circulation boxs existants

Nord

limite parcellaire

limite parcellaire

ACCES CHANTIER PHASE1

ACCES PUBLIC PHASE2

cheminement par l'interieur

ACCES CHANTIER PHASE1

centre des finances publiques

EMPRISE PROJET

/!\ CHANTIER EN SITE OCCUPÉ

BASE VIE : mise à disposition par la maîtrise d'ouvrage à l'intérieur du bâtiment (entretien et nettoyage à la charge de l'entreprise).

ACCES CHANTIER PHASE1

accès garages souterrains

limite parcellaire

ROUTE DE RIOTTIER

ACCES CHANTIER PHASE2

ZONE CHANTIER BALISEE

BENNE CHANTIER

ACCES PUBLIC PHASE1

PHASE2: mise en place d'une clôture temporaire pour empêcher l'accès des personnes extérieures au chantier.

parking privatif 10 places

limite parcellaire

limite parcellaire

ROUTE DE RIOTTIER

accès chantier

0 1 5 m 10 m 15 m 20 m

Les cotes et surfaces sont données à titre indicatif.
Ces plans ne sont pas des plans d'exécution et ne peuvent donc servir comme tel

plan architecte

Maître d'Ouvrage	*Maître d'Oeuvre*	*Lieu de réalisation*		dossier	phase	date	échelle	plan n°	
DRFIP 3, rue de la charité T. 00 00 00 00 00	L. Aydostian architecte d.p.l.g. 2, rue de la Thibaudière - 69007 lyon T. 04 37 70 93 35	**Centre des Finances Publiques de Villefranche-sur-Saône** **69, route du Riottier - 69400 Villefranche-sur-Saône**	**Reconfiguration du hall d'accueil**	DE 26-347	DCE	08/10/26	1/250	11	PLAN D'IMPLANTATION CHANTIER (PIC)