Rénovation énergétique du siège de la CAF de l'Indre

Calendrier prévisonnel des travaux

N°	Nom de la tâche	Durée
1	**Rénovation énergétique de la CAF de l'Indre (36)**	**125 jours**
2	**PREPARATION**	**20 jours**
3	**EXECUTION DES TRAVAUX**	**107 jours**
4	**LOT 01 - MENUISERIES EXTERIEURES**	**45 jours**
5	NIVEAU SOUS-SOL	5 jours
6	NIVEAU R+1/RDC	5 jours
7	NIVEAU RDC	5 jours
8	**LOT 02 - PLATRERIE - FAUX-PLAFONDS**	**80 jours**
9	NIVEAU SOUS-SOL	10 jours
10	NIVEAU R+2	15 jours
11	NIVEAU R+1	15 jours
12	NIVEAU RDC	20 jours
13	**LOT 03 - CHAUFFAGE - VENTILATION**	**82 jours**
14	Installation de chantier	2 jours
15	NIVEAU R+2	25 jours
16	TOITURE	5 jours
17	NIVEAU R+1	25 jours
18	NIVEAU RDC	30 jours
19	NIVEAU SOUS-SOL	80 jours
20	**LOT 04 - ELECTRICITE**	**80 jours**
21	NIVEAU R+2	10 jours
22	NIVEAU R+1	10 jours
23	NIVEAU RDC	10 jours
24	NIVEAU SOUS-SOL	10 jours
25	Essais	10 jours
26	Remise DOE	5 jours
27	**OPR NIVEAU R+2**	**10 jours**
28	**OPR NIVEAU R+1**	**10 jours**
29	**OPR NIVEAU RDC**	**10 jours**
30	**OPR NIVEAU SOUS-SOL**	**10 jours**
31	**RECEPTION**	**0 jour**

