
N°	Mode Tâche	Nom de la tâche
1		Préparation de chantier
2		Consignation des réseaux
3		Désamiantage
4		Curage des bâtiments
5		Implantation/réservations
6		Travaux accessibilité extérieure
7		Tranchée AEP
8		Travaux espaces verts/clotures
9		Lots techniques CF/cf
10		Lots techniques CVC/Plomberie
11		Doublages - Cloisons - Menuis int
12		Remplacement menuiseries extérieures
13		Isolation et plafonds
14		Finitions lots techniques CF/cf
15		Finitions lots techniques CVC/Plomberi
16		Revêtements sols
17		Revêtements muraux
18		Equipements de cuisine
19		Mise en service/Asservissement
20		Réception
21		Levée des réserves



Projet : Ebauche de projet plan
Date : Mar 13/10/26

Tâche	Récapitulatif du projet	Tâche manuelle	Début uniquement	Échéance
Fractionnement	Tâche inactive	Durée uniquement	Fin uniquement	Avancement
Jalon	Jalon inactif	Report récapitulatif manuel	Tâches externes	Progression manuelle
Récapitulative	Récapitulatif inactif	Récapitulatif manuel	Jalons externes	

Juin 2027												Juillet 2027												Août 2027												Septembre 2027												Octobre 2027												Novembre 2027					
25	28	31	03	06	09	12	15	18	21	24	27	30	03	06	09	12	15	18	21	24	27	30	02	05	08	11	14	17	20	23	26	29	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	31	03	06	09	12	15

Projet : Ebauche de projet plan Date : Mar 13/10/26	Tâche	Récapitulatif du projet	Tâche manuelle	Début uniquement	Échéance
	Fractionnement	Tâche inactive	Durée uniquement	Fin uniquement	Avancement
	Jalon	Jalon inactif	Report récapitulatif manuel	Tâches externes	Progression manuelle
	Récapitulative	Récapitulatif inactif	Récapitulatif manuel	Jalons externes	