


Volume des stocks à transférer en liaison avec le blanchiment des sites





JUIN 2026

Stock Proxy PSU **VIVACITY** Bureau V05-385 **100 Kg / 1 m³**		**Stock Central PSU** **BARTHES** Bureau D01-500


JUILLET 2026

Stock Proxy PSU **ART & CO** Bureau T03-1250 **200 Kg / 2 m³**		**Stock Central PSU** **BARTHES** Bureau D01-500
Stock Proxy PSU **MISTRAL** Bureau MS1-530 **100 Kg / 1 m³**		**Stock Central PSU** **BARTHES** Bureau D01-500

SEPTEMBRE 2026

Stock Proxy PSU **BARTHES** Bureau B00-170 **150 Kg / 1.5 m³**		**Stock PSU** **AUSTERLITZ** Bureau 2ème Etage	**1 250 kg / 11.5 m³**
Stock Central PSU **BARTHES** Bureau D01-500 **1 100 Kg / 10 m³**		**Stock PSU** **AUSTERLITZ** Bureau 2ème Etage	
Stock Central GDP **BARTHES** Bureau D01-510 **2 700 Kg / 18 m³**		**Stock GDP** **AUSTERLITZ** Sous-Sol -1	**5 000 kg / 26 m³**
Stock Dons GDP **BARTHES** Bureau E00-130 **1 300 Kg / 8 m³**		**Stock GDP** **AUSTERLITZ** Sous-Sol -1	

OCTOBRE 2026

Stock Proxy PSU **PROPARCO** Bureau 4F097 **200 Kg / 2 m³**		**Stock PSU** **AUSTERLITZ** Bureau 2ème Etage