GROUPEMENT HOSPITALIER NORD
HOPITAL FREDERIC DUGOUJON
OP 24 0266 RAFRAICHISSEMENT DES UNITES

PLANNING PREVISIONNEL

	oct-26	nov-26	déc-26	janv-27	févr-27	mars-27	avr-27	mai-27
ACHAT des TRAVAUX								
Désignation de l'entreprise								
TRAVAUX								
TRANCHE FERME				20 semaines				
Préparation dont Etudes d'éxécution				4 semaines				
Production et distribution principale								
distribution unité A2						Transfert des patients		
distribution unité A1								
Réception Tranche ferme								

TRANCHE OPTIONNELLE N°1 - unité B1 (bâtiment B, rez de chaussée)	[---] 10 SEMAINES - Préparation comprise
TRANCHE OPTIONNELLE N°2 - unité B2 (bâtiment B, niveau 1)	[---] 10 SEMAINES - Préparation comprise
TRANCHE OPTIONNELLE N°3 - unité C1 (bâtiment C, niveau rez de chaussée)	[---] 10 SEMAINES - Préparation comprise
TRANCHE OPTIONNELLE N°4 - unité C2 (Bâtiment C, niveau 1)	[---] 10 SEMAINES - Préparation comprise
TRANCHE OPTIONNELLE N°5 - bâtiment A - rez de chaussée	[---] 10 SEMAINES - Préparation comprise
TRANCHE OPTIONNELLE N°6 - bâtiment A - entresol	[---] 10 SEMAINES - Préparation comprise
TRANCHE OPTIONNELLE N°7 - bâtiment A - niveau 3	[---] 10 SEMAINES - Préparation comprise
TRANCHE OPTIONNELLE N°8 - bâtiment A - niveau 4	[---] 10 SEMAINES - Préparation comprise