Maitre d'Ouvrage:
Institut National des Jeunes Aveugles

Adresse de l'opération:
56, boulevard des Invalides
75007 PARIS

PHASAGE TRAVAUX - ETE 2027-2028

Plan du 2e étage

BET/Economiste:
PLEY INGENIERIE
27, avenue de la Division Leclerc
92310 Sèvres

Coordinateur SSI:
ASSISCO
38 bis, avenue Mademoiselle Dosne
78 440 Gargenville

Bureau de contrôle:
VISORI PREVENTION
134, rue de Tocqueville
75017 Paris

CSPS:
VISORI PREVENTION
134, rue de Tocqueville
75017 Paris

INDICE	OBJET DES MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS	DATE	Fichier informatique n°
A	DCE	Oct. 2026	

S.A. METRIS Ste Anonyme de Géomètres Experts 2 Rue de Melbourne BP 16 VILLERS BRETONNEUX TEL. 03 22 48 51 50 FAX. 03 22 96 80 05

LEGENDE PHASAGE TRAVAUX

Phase 1-a - 5 au 16 Juillet 2027-
Désamiantage dortoirs (filles) coté sizeranne

Phase 1-b - 19 au 30 Juillet 2027-
Désamiantage dortoirs (garçons) coté invalides

Phase 2 - juillet à décembre 2027
travaux dortoirs (filles) coté sizeranne

Phase 3 - janvier à juillet 2028 - dortoirs (garçons)
coté sizeranne

Sanitaires et douches chantier Phase 2 (sanitaires 11)

Emplacement benne 30m3 (démolition)

Echafaudage fixe avec escalier (meme que la phase 1 et 2)+ barrière opaque et porte avec cadenas. Accès par une fenêtre foyer

Emplacement benne 30m3(démolition)

Boulevard des Invalides

Rue Duroc

Rue de Sévres

Rue Maurice Sizeranne

PROJET DE REHABILITATION DE DORTOIRS 2E DUROC

Accès chantier piéton

Passerelle au dessus de la voie pour accès sanitaires chantier depuis foyer

Accès chantier piéton

Echafaudage fixe avec escalier+ barrière opaque et porte avec cadenas. Accès par une fenêtre. Phase 1 et 2

DORTOIR AILE BATEAU DUROC

DORTOIR AILE BATEAU SEVRES

2éme ETAGE