Hall 39/45 - Réhabilitation bâtimentaire - AMO

28 oct. 2026

Musée de l'Air et de l'Espace

http://

Chef de projet	Vincent LASCASSIES
Dates du projet	23 déc. 2026 - 19 sept. 2028
Avancée	0%
Tâches	9
Ressources	1

Ce planning provisionnelle/d'execution concerne le Marché pour la Mission d’Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage à caractère administratif, financier et technique relative à la transformation bâtimentaire du Hall 39/45 du Musée de l’Air et de l’Espace.

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	Durée
Notification OS démarrage	23/12/2026	23/12/2026	0
AMO	23/12/2026	18/09/2028	445
Phase 1 – Programmation	23/12/2026	11/02/2027	35
Phase 2 – Concours maîtrise d’œuvre	12/02/2027	25/03/2027	30
Analyse et sélection des candidatures	26/03/2027	13/05/2027	35
Phase 3 – Assistance pendant la conception du projet et passation des marchés	14/05/2027	17/09/2027	90
Analyse et sélection des candidatures	20/09/2027	08/11/2027	35
Phase 4 – Travaux	09/11/2027	04/08/2028	190
Phase 5 – Réception	07/08/2028	18/09/2028	30

Ressources

Nom	Rôle par défaut
Vincent LASCASSIES	Chef de projet

Diagramme de Gantt

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

MUSÉE AIR + ESPACE
AÉROPORT PARIS – LE BOURGET

Nom	Date de début	Date de fin	Durée
Notification OS démarrage	23/12/2026	23/12/2026	0
AMO	23/12/2026	18/09/2028	445
Phase 1 – Programmation	23/12/2026	11/02/2027	35
Phase 2 – Concours maîtrise d'œuvre	12/02/2027	25/03/2027	30
Analyse et sélection des candidatures	26/03/2027	13/05/2027	35
Phase 3 – Assistance pendant la conception d...	14/05/2027	17/09/2027	90
Analyse et sélection des candidatures	20/09/2027	08/11/2027	35
Phase 4 – Travaux	09/11/2027	04/08/2028	190
Phase 5 – Réception	07/08/2028	18/09/2028	30




Diagramme des Ressources

Nom	Rôle par défaut
Vincent LASCASSI...	Chef de projet

